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1 INNLEDNING 
1.1 Oppgavens bakgrunn og tema 
Bygg- og anleggsprosjekter er ofte kompliserte, både faktisk og rettslig. Det er knyttet mange 
usikkerhetsmomenter til gjennomføringen av slike kontrakter.1 Entreprenøren skal ofte preste-
re en komplisert ytelse i nært samarbeid med byggherren selv og andre aktører. Prosjektene 
strekker seg også normalt over et lengre tidsrom. I tillegg er produksjonen ofte avhengig av 
værforholdene ettersom en stor del av arbeidene utføres utendørs. Oppstår det for eksempel en 
lengre periode med unormalt kaldt vær vil dette kunne påvirke entreprenørens arbeid. Et ytter-
ligere moment er at det er vanskelig for partene å forutse og planlegge for alle de faktorene 
som kan spille inn i løpet av kontraktsperioden.  
 
Omstendighetene nevnt ovenfor er forhold som kan skape både faktiske og rettslige utford-
ringer for entreprenøren og byggherren. Sett på bakgrunn av alle usikkerhetsmomentene som 
kan spille inn er det heller ikke unaturlig at det vil oppstå problemer underveis i prosjektet. 
Når slike usikkerhetsmomenter materialiserer seg får dette betydning for arbeidet ved at det 
for eksempel fører til forsinkelse, at arbeidene forringes, eller at de blir dyrere å gjennomfø-
re.2  
 
Temaet for oppgaven er ”plunder og heft”. Begrepet brukes gjerne som en felles betegnelse på 
konsekvensen av ulike forhold som virker forstyrrende på entreprenørens produksjon. Det er 
ofte tale om mindre forhold som ikke nødvendigvis i seg selv medfører store forstyrrelser, 
men når de virker sammen kan de få store kumulative og eskalerende effekter.3 Det er derfor 
den samlede virkningen av mindre forstyrrelser som gjerne kan føre til plunder og heft for 
entreprenøren. Virkningen av dette er gjerne at entreprenørens produktivitet synker, det pro-
duseres mindre enn entreprenørens ressursbruk tilsier. Arbeidene blir derfor mer ressurskre-
vende for entreprenøren å gjennomføre.  
 
                                                
1  Se Sandvik (1966) s. 85 flg. og Hagstrøm (1997) s. 11 flg. 
2  Sandvik (1966) s. 319. 
3  Helland (2010) s. 247. 
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Når arbeidene blir påvirket av plunder og heft blir det derfor ofte et spørsmål om hvilken be-
tydning dette får for entreprenørens vederlag. Det blir derfor et spørsmål om plunder og heft 
kan lede til et ”plunder- og heftkrav”.4  
 
Denne oppgaven tar sikte på å gi en fremstilling av ”plunder og heft” sett i lys av hvordan 
dette er regulert i den viktigste standardkontrakten for utførelsesentreprise, NS 8405. Videre 
vil jeg se nærmere på spørsmål om utmåling av ”plunder- og heftkrav” og på forholdet mel-
lom forsering og ”plunder- og heft” knyttet til varslingsreglene. 
 
1.2 Rettskildebildet 
Rettskildebildet i entrepriseretten kjennetegnes ved at rettsområdet i stor grad er ulovfestet.  
Det har i de senere år kommet til noe lovgivning på området gjennom håndtverkertjenestelo-
ven og bustadoppføringslova. Dette er lover som gjelder for avtaler hvor de ene parten er for-
bruker, jf. begge lovenes § 1. Utenfor forbrukerentrepriser, altså hvor begge partene er profe-
sjonelle, reguleres rettsforholdet i utgangspunktet av avtalen. 
 
Det har gjennom tiden, av representanter for byggherrer og entreprenører, blitt forhandlet 
frem og utarbeidet standardkontrakter som gjerne benyttes i slike kontraktsforhold. Dette be-
tegnes som ”agreed documents” ettersom det dreier seg om avtalte standardvilkår mellom 
partene, og ikke standardvilkår fastsatt kun av den ene parten.5 Siste utgave av den viktigste 
standardkontrakten for utførelsesentreprise er den reviderte utgaven av NS 8405 som kom i 
2008. NS 8405 er en standardkontrakt for utførelsesentrepriser hvor det vesentligste av teg-
ninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.  
 
Når innholdet av kontrakten skal fastlegges benyttes alminnelige avtalerettslige tolknings - og 
utfyllingsregler. Som følge av at dette er tale om fremforhandlede standardkontrakter av par-
tenes representanter, at kontraktene innebærer et kompromiss mellom ulike interesser, og at 
kontraktene skal anvendes på mange ulike forhold, er det ved tolkingen av disse sjelden 
grunnlag for å legge kontraktpartenes subjektive oppfatning av kontraktens bestemmelser til 
                                                
4  Helland (2010) s. 248. 
5  Kaasen (2006) s. 19. 
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grunn.6 Derfor må det ”objektive tolkningsprinsipp” normalt benyttes ved tolkningen av stan-
dardkontrakter.7 
 
Den objektive forståelsen av kontraktens ordlyd har stor vekt ved tolkningen av avtaler mel-
lom profesjonelle parter. Dette gjelder særlig ved tolkningen av standardkontrakter som er et 
resultat av forhandlinger mellom interesseorganisasjoner.8 Det finnes ikke offisielle forarbei-
der til standardkontraktene slik som ved lovgivning, og dette er derfor sjelden en tolknings-
faktor.9 Andre relevante tolkningsfaktorer kan eksempelvis være bestemmelsens formål og 
reelle hensyn.10 Entrepriseretten er en spesiell del av kontraktsretten, slik at alminnelige kont-
raktsrettslige regler og prinsipper kan få betydning ved utfylling av standardkontraktene hvor 
løsningen ikke følger av denne.11 
 
Det har tidligere vært begrenset tilfang av rettspraksis innefor entrepriseretten.12 Deler av for-
klaringen på dette ligger antakeligvis i at frem til vedtakelsen NS 3430 var det inntatt vold-
giftsklausuler standardkontraktene, og at voldgiftspraksisen var ikke offentlig tilgjengelig13 
Med innføringen av NS 3430 ble det innført en mellomløsning som gikk ut på at tvister hvor 
kravet var på under 100 G skulle behandles av de ordinære domstoler, mens tvister hvor kra-
vet var lik eller oversteg 100 G skulle løses gjennom voldgift.14 Voldgiftsavgjørelser har ge-
nerelt en begrenset rettskildemessig vekt. I den senere tid har omfanget av rettspraksis innefor 
entrepriseretten økt. Høyesterett har behandlet flere saker, men det er underrettspraksis som 
utgjør mesteparten av de foreliggende på avgjørelser på området.15 Også underrettspraksis har 
generelt begrenset rettskildemessig vekt, men kan ha en argumentasjonsverdi hvor rettens 
                                                
6  Nordtvedt (2013) s. 24. 
7  Woxholth (2006) s. 402 og Nordvedt (2013) s. 24. 
8  Se Rt. 2010 s. 1345 (Oslo Vei) avnsitt 59. 
9  Hagstrøm (1997) s. 15. 
10  Se Rt. 2010 s. 961 avnsitt 44. 
11  Nordtvedt (2013) s. 25. 
12  Hagstrøm (1997) s. 14. 
13  Nordtvedt (2013) s. 25. 
14  Marthinussen (2010) s. 52. Se NS 8405 punkt 43.3 
15  Nordtvedt (2013) s. 25.  
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argumentasjon for løsningen er overbevisende.16 På rettsområder hvor det ikke foreligger av-
klaringer gjennom avgjørelser fra Høyesterett, kan imidlertid underrettspraksis få noe større 
betydning enn ellers.  
 
Innenfor entrepriserettslige temaer har det etter hvert blitt skrevet en del juridisk litteratur.  
Juridisk litteratur har generelt liten rettskildemessig vekt, men som følge av mangel på andre 
tungtveiende rettskilder i entrepriseretten har juridisk teori fått en noe større betydning enn på 
andre rettsområder.17  
 
Standardkontrakter på beslektede områder som har liknende eller sammenliknbar regulering 
med entreprisekontrakter kan ha en viss overføringsverdi.18 Dette gjelder for eksempel petro-
leumskontraktene NF 07 og NTK 07. Videre kan også utenlandske standardkontrakter være 
relevante ved tolkningen av norske standardkontrakter, for eksempel den svenske standarden 
for utførelsesentreprise AB 04 og den danske standard for utførelsesentreprise AB 92.19 
 
1.3 Den videre fremstilling 
Oppgaven er delt i 4 hoveddeler. For å plassere plunder og heft i sin rettslig kontekst drøftes 
under punkt 2 begrepet ”risiko” og hvilke rettslige virkninger materialisering av risiko ofte 
får. Videre redegjøres det for hvordan risiko fordeles mellom byggherren og entreprenøren. 
Underveis vil jeg kommentere hvordan den nærmere fordeling av risiko får betydning for 
problemstillinger knyttet til plunder og heft. I punkt 3 drøftes den nærmere regulering av 
plunder- og heftkrav i NS 8405. I punkt 4 drøftes reglene om vederlagsjustering og i punkt 5 
drøftes problemstillinger knyttet til varsling av forseringsvederlag og plunder- og heftkrav. 
                                                
16  Andenæs (1997) s. 44. 
17  Hagstrøm (1997) s. 15. 
18  Nordtvedt (2013) s. 26. 
19  Nordtvedt (2013) s. 27. 
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2 PLUNDER- OG HEFTKRAVS RETTSLIGE 
SAMMENHENG 
2.1 Innledning 
Når usikkerhetsmomentene nevnt ovenfor materialiserer seg, må virkningene dette har på 
entreprenørens arbeider på en eller annen måte håndteres rettslig. Begrepet ”risiko” er sentralt 
i den forbindelse. Det er et viktig formål med entreprisekontrakter å fordele risiko mellom 
byggherren og entreprenøren for oppfyllelseshindringer. Plasseringen av ”risiko” er avgjøren-
de for hvem av partene som må bære konsekvensene når risikofaktorene materialiserer seg.  
 
2.2 Risikobegreper i entrepriseretten 
I den alminnelige kontraktsretten benyttes begrepet ”risiko” i flere betydninger.20 I entreprise-
retten benyttes det for eksempel i betydning av ”vederlagsrisikoen”, ”beskadigelsesrisikoen” 
eller ”ytelsesrisikoen”.  
 
Risiko benyttes oftest i betydningen ”vederlagsrisikoen”. I denne betydningen brukes begre-
pet for å angi om en oppfyllelsessvikt fra den ene parts side får betydning for den annen parts 
plikt til å prestere sin motytelse.21 Det beror på hvem av partene som har risikoen oppfyllel-
seshindringen. Har en part risikoen for et forhold som hindrer den annen part i å oppfylle, 
medfører det at han må svare fullt vederlag, selv om han ikke mottar en kontraktsmessig ytel-
se. Han har altså vederlagsrisikoen. At en part har risikoen for oppfyllelseshindringen, inne-
bærer normalt også at motparten ikke kommer i mislighold.22 Dersom eksempelvis byggher-
ren har risikoen for de forhold som er årsak til entreprenørens oppfyllelsesvikt må han for det 
første prestere fullt vederlag, og for det andre kan han ikke gjøre gjeldende misligholdsbeføy-
elser mot entreprenøren. 
 
                                                
20  Hagstrøm (2011) s. 40. 
21  Sandvik (1966) s. 101. 
22  Sandvik (1966) s. 101. 
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Vederlagsrisiko kan også formuleres som et spørsmål om hvilke hindringer entreprenøren må 
overvinne for å ha krav på det avtalte vederlag.23 Entreprisekontrakter innebærer som regel en 
resultatforpliktelse for entreprenøren. Han har derfor i utgangspunktet først krav på fullt ve-
derlag når det avtalte resultat er oppnådd. Entreprenøren må dermed overvinne oppfyllelses-
hindringer han selv har risikoen for å ha krav på det avtalte vederlag. Dette gjelder selv om 
det medfører høyere kostnader enn han hadde kalkulert med på forhånd. Overvinner han ikke 
hindringen, med den følge at han ikke presterer kontraktsmessig, må han tåle bortfall eller 
avkorting av det avtalte vederlag.24 
 
2.3 Risikovirkninger 
2.3.1 Innledning 
Risikoen for oppfyllelseshindringer må ses i lys av at de oppfyllelseshindringer som kan gripe 
forstyrrende inn i byggeprosessen sjelden er av en slik karakter at de umuliggjør ferdigstillel-
se av arbeidene.25 Selv om de hindringer som oppstår medfører økte kostnader vil byggherren 
som regel være interessert i at arbeidene likevel ferdigstilles, et halvferdig bygg her han sjel-
den interessert i.26 Det er derfor normalt en naturlig forståelse av entreprisekontrakten at det 
avtalte arbeidet skal fullføres selv om det inntreffer oppfyllelseshindringer som partene ikke 
har forutsatt ved kontraktsinngåelsen.27  
 
Hvor entreprenøren skal overvinne uforutsette hindringer medfører dette ofte at han får økte 
kostnader og blir forsinket i sine arbeider. De rettslig problemstillingene i slike tilfeller blir 
derfor gjerne spørsmål om entreprenøren har krav på tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse. 
 
2.3.2 Tilleggsvederlag og fristforlengelse 
Dersom entreprenørens kostnader øker som følge av oppfyllelseshindringer eller forstyrrelser 
som byggherren har risikoen for, har entreprenøren normalt krav på å få dekket disse kostna-
                                                
23  Sandvik (1966) s. 156. 
24  Sandvik (1966) s. 107. 
25  Sandvik (1966) s. 106. 
26  Sandvik (1966) s. 106. 
27  Sandvik (1966) s. 106. 
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dene gjennom et tilleggsvederlag. I NS 8405 skjer dette gjennom en vederlagsjustering, og 
reguleres av kontraktens punkt 25.  
 
Dersom entreprenøren blir forsinket er han kontraktsrettslig i mislighold. I entreprisekontrak-
ter er den primære misligholdsbeføyelsen ved forsinkelse dagmulkt. I NS 8405 reguleres dette 
av kontraktens punkt 34. Dersom forsinkelsen skyldes forhold byggherren har risikoen får 
imidlertid entreprenøren et krav på fristforlengelse som tilsvarer forsinkelsen. Dette reguleres 
av kontraktens punkt 24. Selv om entreprenøren rent faktisk er forsinket i arbeidene, anses 
han ikke som forsinket rettslig sett når han har krav på fristforlengelse. Han unngår således at 
det påløper dagmulkt.  
 
Når det gjelder hva som gir entreprenøren krav på fristforlengelse og vederlagsjustering viser 
punkt 24.1 og 25.2 til tre ulike grunnlag. Etter bestemmelsen kan for det første ”endringer” 
utgjøre et for fristforlengelse og vederlagsjustering. Det er et særtrekk ved entreprisekontrak-
ter er at byggherren innenfor visse rammer har en rett til å pålegge entreprenøren å utføre end-
ringsarbeider. Dette har blant annet en sammenheng med at byggherrens behov kan endre seg 
i løpet av kontraktsperioden. En endring kan gå ut på at entreprenøren skal yte noe i tillegg til, 
eller isteden for det opprinnelig avtalte, eller at avtalte ytelser skal utgå. Videre kan også en 
endring gå ut på at den avtalte ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse skal endres. Reg-
lene om endringsarbeider følger av kontraktens punkt 22.  
 
Byggherren skal ofte prestere flere ytelser gjennom kontraktstiden som har betydning for ent-
reprenørens arbeider. Hvilke ytelsesplikter byggherren har følger av den enkelte avtale og kan 
derfor variere. Etter punkt 24.1 og 25.2 har entreprenøren krav på vederlagsjustering og frist-
forlengelse dersom det foreligger ”forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller 
annet medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20…” Bestemmelsene som det vises 
til gjelder de ytelser og medvirkning byggherren skal prestere etter kontrakten, samt den 
nærmere regulering for når byggherren skal levere sine ytelser, og når han skal medvirke.  
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Bestemmelsene viser også til ”andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggher-
ren har risikoen for”. At punktene er delt opp slik er i praksis uten betydning, de oppsumme-
rer ethvert forhold som byggherren har risikoen for.28 
 
Når entreprenøren har krav på vederlagsjustering som følge av forhold byggherren har risiko-
en for, for eksempel endringsarbeider, skal vederlagsjusteringen i utgangspunktet dekke de 
økonomiske virkningene dette medfører. Det er likevel ikke alltid tilfellet. Dersom entrepre-
nøren eksempelvis må utføre endringsarbeider på et begrenset areal, kan dette resultere i at 
produktiviteten til hver arbeider blir mindre enn kalkulert med fordi de ”går i veien” for hver-
andre.29 Hvor byggherrens leveranser svikter eller er forsinket, kan det for eksempel medføre 
økt ventetid, omlegging av arbeidsoperasjoner eller at arbeidene blir flyttet til ugunstige årsti-
der.30 Dersom entreprenøren ikke får kompensert disse ekstra kostnadene gjennom det opp-
rinnelige vederlaget kan dette utgjøre grunnlag for et plunder- og heftkrav. Bestemmelsen 
som særskilt regulerer plunder- og heftkrav følger av NS 8405 punkt 25.3 annet ledd bokstav 
b).31 Bestemmelsen er en varslingsregel, og den viser tilbake på punkt 25.2 angående hvilke 
forhold som kan utgjøre grunnlag for slike krav. Entreprenørens krav på kompensasjon for 
plunder og heft er med andre ord plassert i kontraktens regler om vederlagsjustering og er 
derfor del av disse. Dette innebærer blant annet at det er de samme forholdene som gir entre-
prenøren krav på vederlagsjustering som kan være et grunnlag for plunder- og heftkrav. Det 
vil si alle forhold byggherren etter kontrakten har risikoen for, jf. punkt 25.2.32  
 
2.3.2.1 Forsering 
Det en sammenheng mellom vederlagsjustering og fristforlengelse gjennom reglene om forse-
ring. Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse som følge av forhold byggherren har 
risikoen for, kan han pålegge entreprenøren å forsere arbeidene. I NS 8405 reguleres spørsmål 
om forsering av punkt 22.2 og 24.8. Det følger av punkt 22.2 at dersom entreprenøren har 
krav på fristforlengelse, kan byggherren innenfor visse rammer pålegge entreprenøren likevel 
                                                
28  Marthinussen (2010) s. 371.  
29  Marthinussen (2010) s. 383. 
30  Marthinussen (2010) s. 383. 
31  Se punkt 3 om bestemmelsen. 
32  Se punkt 3.4. 
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helt eller delvis å nå de dagmulktbelagte tidsfrister. Dette må etter bestemmelsen gjøres gjen-
nom en endringsordre. En forsering vil normalt fordyre arbeidet.33 Dette har entreprenøren 
krav på vederlagsjustering for, jf punkt. 25.2 bokstav a). I en slik situasjon får altså byggher-
ren en mulighet til å velge mellom tid og penger. Han kan gi entreprenøren forlenget bygge-
tid, eller han kan betale ekstra vederlag for å nå de opprinnelige frister.  
 
Situasjonen kan også være at entreprenøren har et berettiget krav på fristforlengelse, men at 
byggherren avslår dette. Da står entreprenøren i en vanskelig situasjon. Han kan velge å la 
arbeidene bli forsinket eller han kan velge å forsere på egen regning. Når partene er uenige 
om entreprenørens krav på fristforlengelse kan nok entreprenøren oppleve det som risikabelt å 
stole på at han har rett, og dermed unnlate å gjøre noe med forsinkelsen. Tar han feil i sin vur-
dering kommer han i forsinkelsesansvar og må svare dagmulkt for dette.34 Tilfellet reguleres i 
NS 8405 punkt 24.8. Det følger av bestemmelsen at dersom byggherren helt eller delvis avslår 
et berettiget krav på fristforlengelse, kan entreprenøren velge å anse avslaget som et pålegg 
om forsering. Dette kalles gjerne for ”entreprenørvalgt” eller ”defensiv” forsering. Entrepre-
nøren gis innenfor visse rammer en rett, men ingen plikt til å forsere.35 Å forsere arbeidene i 
en slik situasjon kan være en god løsning for entreprenøren ved han får krav på kompensasjon 
for forseringsarbeidene dersom det viser seg at han hadde krav på fristforlengelse.36 
 
2.3.2.2 Risikovirkning ved forhold utenfor partenes risikosone 
Som det fremgår ovenfor gir oppfyllelseshindringer som ligger innenfor byggherres risikoso-
ne entreprenøren et krav på fristforlengelse og tilleggsvederlag. Det blir videre et spørsmål 
om hvilke virkninger det får at det inntreffer hindringer som ikke kan plasseres i verken 
byggherrens eller entreprenørens risikosone. I NS 8405 er dette spørsmålet regulert i punkt 
24.3. Bestemmelsen er utformet som en kontrollansvarsregel, og gir partene et krav på frist-
forlengelse dersom fremdriften hindres av forhold utenfor deres kontroll. Bestemmelsen gir 
derimot ikke et krav på vederlagsjustering. Økte kostnader som følge av hindringen må parte-
ne bære selv. Virkningen av slike forhold skiller seg altså fra hindringer som ligger innenfor 
                                                
33  Sandvik (1966) s. 345.  
34  Hagstrøm (1997) s. 64. 
35  Marthinussen (2010) s. 361. 
36  Hagstrøm (1997) s. 64. 
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partenes risikosoner ved de kun får betydning for byggetiden. Forhold som ligger utenfor par-
tenes risikosoner vil derfor ikke kunne gi entreprenøren krav på vederlagsjustering for plunder 
og heft.  
 
Byggherren kan imidlertid pålegge entreprenøren å forsere arbeidene for å unngå forsinkelse-
ne av slike forhold. Forsering kan føre til plunder og heft og dette kan derfor lede til et plun-
der- og heftkrav for entreprenøren.37 I et slikt tilfelle er det ikke den opprinnelige hindringen 
som er grunnlaget for kravet plunder- og heftkravet, men selve forseringen. 
 
2.4 Fordelingen av risiko mellom byggherren og entreprenøren 
2.4.1 Innledning 
Som det fremgår ovenfor beror entreprenørens krav på vederlagsjustering og fristforlengelse  
på hvem av partene som har risikoen for oppfyllelseshindringen. Risikoen for oppfyllelses-
hindringer blir fordelt mellom partene gjennom kontrakten. Det er et grunnleggende prinsipp i 
entrepriseretten at risikoen følger funksjonsfordelingen.38 Prinsippet innebærer at partene har 
risikoen for sine egne ytelser. Fordi risikoen følger funksjonsfordelingen har valg av entrepri-
seform og organisering av entrepriseprosjekter stor betydning for fordelingen av risiko mel-
lom byggherren og entreprenøren. I dag finnes entreprisekontraktene i to hovedformer, utfø-
relsesentrepriser og totalentrepriser, og det er flere måter å organisere entrepriseprosjekter på. 
Det må imidlertid bemerkes at hvilke funksjoner partene har kan variere uavhengig av entre-
priseform eller organisering. Den nærmere fastleggelsen av risikodelingen må derfor bero på 
en konkret tolkning av den enkelte kontrakt.  
 
I entreprisekontrakter kan det avtales ulike måter å fastsette entreprenørens vederlag på. Det 
finnes to hovedprinsipper for vederlagsberegningen, regningsarbeid og ulike former for fast-
prisformater.39 I praksis vil ofte en entreprisekontrakt bestå av en kombinasjon av flere veder-
lagsformater ved at eksempelvis noen deler av kontrakten skal gjøres opp som regningsarbeid, 
mens det er en fastpris på det øvrige arbeidet.40 Hvilket prisformat partene velger å bruke har 
                                                
37  Se nærmere punkt 3.4. 
38  Hagstrøm (1997) s. 16. 
39  Barbo (1997) s. 53. 
40  Barbo (1997) s. 54. 
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betydning for hvem av partene om har risikoen for produktiviteten. Som nevnt innledningsvis 
påvirker plunder og heft gjerne entreprenørens produktivitet. Kontraktens prisformat har der-
for betydning for problemstillinger knyttet til  plunder- og heftkrav. 
 
På denne bakgrunn vil jeg i det følgende redegjøre for entreprisepriseformer, organisering av 
entrepriser og vederlagsformater. 
 
2.4.2 Entrepriseformer 
Utførelsesentrepriser kjennetegnes ved at byggherren står for prosjekteringen mens entrepre-
nøren skal utføre selve byggearbeidene.  I NS 8405 kommer byggherrens prosjekteringsfunk-
sjon til uttrykk i kontraktens punkt 19.2. Byggherren vil i utførelsesentreprisekontrakter ofte 
selv engasjere den nødvendige kompetanse, slik som arkitekter og konsulenter, for å tegne og 
prosjektere det som skal bygges av entreprenøren.41 Normalt vil ikke prosjekteringen være 
ferdigstilt ved byggestart. Byggherren må derfor sørge for at dette blir levert under arbeidets 
gang, slik at entreprenøren får tegninger og beskrivelser som er nødvendig for å kunne utføre 
arbeidet. Prosjektering og utførelse av arbeidene vil ofte foregå parallelt gjennom det meste 
av kontraktstiden. Entreprenøren er avhengig av at byggherren leverer prosjekteringsmateriale 
til riktig tid, og det er derfor fastsatt nærmere regler om når byggherren skal levere dette i 
punkt 20. Som følge av at risikoen følger funksjonsfordelingen har byggherren risikoen for 
svikt i prosjekteringen. Entreprenørens risikosone knytter seg til selve byggearbeidene.  
 
Totalentreprise skiller seg fra utførelsesentreprise ved at entreprenøren både skal prosjektere 
og utføre arbeidet. NS 8407 er standardkontrakten for totalentreprise hvor entreprenøren påtar 
seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av arbeidet. Entreprenørens 
prosjekteringsforpliktelse kommer til uttrykk i NS 8407 punkt 16.1 Entreprenøren har flere 
funksjoner i totalentrepriser enn i utførelsesentrepriser, og fordi risikoen følger funksjonsfor-
delingen utvides derfor entreprenørens risikosone tilsvarende. Dersom bygget for eksempel er 
mangelfullt, er det uten betydning om mangelen har sin årsak i svikt i prosjekteringen eller 
dårlig utført arbeid. Det er uansett entreprenøren som bærer risikoen for dette. Entreprenøren 
har imidlertid ikke risikoen for såkalte ”utviklingsfeil”. Dersom entreprenøren benytter byg-
                                                
41  Hagstrøm (1997) s. 17. 
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gemetoder eller materialer som var alminnelig akseptert på byggetidspunktet, men som senere 
viser seg å ikke være holdbare, har ikke entreprenøren risikoen for dette.42  
 
Ettersom byggherren har færre funksjoner i totalentreprisekontrakter får dette betydning når 
det gjelder plunder- og heftkrav. Færre funksjoner innebærer at det er færre forhold byggher-
ren har risikoen for, og som kan utgjøre et grunnlag for plunder- og heftkrav. Dette tilsier at 
plunder- og heftproblematikken sjeldnere vil komme på spissen med denne entrepriseformen 
sammenliknet med utførelsesentrepriser.  
 
Som nevnt er utførelsesentreprise og totalentreprise to hovedformer av entreprisekontrakter. 
Det forekommer imidlertid også mellomformer. Et eksempel på dette er hvor entreprenøren i 
en utførelsesentreprise skal utføre prosjekteringen for enkelte deler av kontraktsarbeidene.43 
Dette tar også NS 8405 høyde for gjennom bestemmelsen i punkt 13. Det følger av bestem-
melsens første ledd at dersom beskrivelsen eller andre kontraktsdokumenter fastsetter at ent-
reprenøren skal oppnå et bestemt funksjonskrav for enkelte deler av kontrakten, skal entrepre-
nøren sørge for den nødvendige prosjekteringen av dette. Entreprenøren kan også ha prosjek-
teringsoppgaver utover dette, men det må være avtalt, jf. punkt 13.1 annet ledd. Dette får også 
betydning for risikofordelingen mellom byggherren og entreprenøren. Det følger av punkt 
13.1 tredje ledd at entreprenøren blant annet får ansvar for alle tilleggskostnader som følge av 
feil og uoverensstemmelser i sin prosjektering. I totalentreprisekontrakter kan byggherren ha 
prosjekteringsoppgaver, og dette er fortutsatt i  NS 8407 punkt 24.1 Det følger av bestemmel-
sen at byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som fremgår av 
kontraktsdokumenter han har utarbeidet, eller som byggherren etter kontraktsinngåelsen på-
legger entreprenøren å følge. 
 
2.4.3 Organisering av entrepriser 
2.4.3.1 Underentreprise 
Entreprenøren kan ha behov for at andre entreprenører utfører deler av hans kontraktsforplik-
telse som følger av avtalen med byggherren.44 Dette kan for eksempel skyldes at han selv ikke 
                                                
42  Hagstrøm (1997) s. 17. 
43  Marthinussen (2010) s. 47.  
44  Hagstrøm (1997) s. 18. 
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har den nødvendige kompetanse til å utføre visse deler av arbeidene. I et slikt tilfelle vil ho-
vedentreprenøren typisk inngå avtaler med andre entreprenører, slik at disse blir hans under-
entreprenører. I forholdet mellom byggherren og entreprenøren har sistnevnte risikoen for 
underleverandørenes ytelser som de var hans egne.45 I NS 8405 kommer dette til uttrykk i 
punkt 15.1 første ledd hvor det fremgår at entreprenørens kontraktsansvar overfor byggherren 
ikke endres dersom han velger å benytte seg av underentreprenører. Selv om flere funksjoner 
skal utføres av andre, endrer dette med andre ord ikke den grunnleggene risikodelingen mel-
lom byggherren og entreprenøren. I forbindelse med et plunder- og heftkrav kan derfor entre-
prenøren ikke kreve kompensasjon for plunder og heft som skyldes en underentreprenør, dette 
har han risikoen for selv. 
 
2.4.3.2 Sideentreprise 
Bruk av sideordnede entreprenører innebærer at byggherren inngår kontrakter med flere ent-
reprenører som skal utføre ulike deler av arbeidene. I NS 8405 punkt 2.9 defineres en sideent-
reprenør som ”entreprenører som i samme prosjekt har selvstendige kontrakter med byggher-
ren om utførelse av bygg eller anleggsarbeider”. At entreprenørene har selvstendige kontrak-
ter med byggherren medfører at entreprenørene blir ”sideordnet” hverandre, det består ikke 
noe kontraktsforhold mellom dem. Det innebærer også at i forholdet mellom byggherren og 
den enkelte entreprenør har byggherren risikoen for de hindringer som er forårsaket av svikt i 
de sideordnede entreprenørenes ytelser.46 Byggherrens risikosone blir derfor i forholdet til den 
enkelte entreprenør utvidet til også å gjelde forhold som kan tilbakeføres til sideordnede ent-
reprenører. Den enkelte entreprenørs risikosone blir derimot ikke endret, entreprenøren har 
kun risikoen for sine egne ytelser. Et utslag av dette ser man i kontraktens punkt 19.3 hvor det 
følger av første ledd at byggherren har en plikt til å stille det fysiske arbeidsgrunnlaget til rå-
dighet for entreprenøren, herunder andres arbeid på bygget eller anlegget. Det følger videre av 
annet ledd at byggherren har risikoen for at det fysiske arbeidsgrunnlaget er slik entreprenøren 
har grunn til å forvente. Denne måten å organisere prosjektene på innebærer at byggherren har 
risikoen for den plunder og heft som er forårsaket av sideentreprenørene. Selv om det ikke 
foreligger noe kontraktsforhold mellom de sideordnende entreprenørene er de likevel avheng-
ige av et visst samarbeid. Det følger derfor av kontraktens punkt 18.3 at entreprenøren har en 
                                                
45  Se Rt. 1986 s. 1386 (Block Watne) og Hagstrøm (1997) s. 18.  
46  Sandvik (1966) s. 241. 
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plikt til å samordne sin fremdrift med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i 
prosjektet.  
 
2.4.3.3 Administrerende sideentreprenør 
I prosjekter med flere sideordnede entreprenører er det i henhold til det som fremkommer 
ovenfor i utgangspunktet byggherren som har ansvaret for å koordinere dem. Byggherren kan 
imidlertid ønske at en av entreprenørene skal sørge for administreringen.47 I NS 8405 regule-
res dette av punkt 16.3. Etter bestemmelsen har byggherren mulighet til å pålegge entreprenø-
ren å utføre administrering eller å bli administrert. Dette krever imidlertid hjemmel i kontrak-
ten eller en egen avtale. At entreprenøren overtar administreringen innebærer blant annet at 
entreprenøren skal utarbeide en samlet fremdriftsplan for sine egne og administrerte sideent-
reprenørers arbeid, føre kontroll med at fremdriftsplanen holdes, og varsle byggherren dersom 
en administrert sideentreprenørs forhold truer med å forsinke fremdriften. Entreprenøren har 
krav på et sedvanlig påslag etter punkt 16.4 dersom partene ikke har avtalt et særskilt vederlag 
for administreringsarbeidet.  
 
En slik organisering innebærer ikke at entreprenøren overtar risikoen for de administrerte 
sideentreprenørene.48 Oppfyllelseshindringer som skyldes svikt i sideordnede entreprenørers 
ytelser er fortsatt byggherrens risiko. Dette følger av punkt 16.3 siste ledd ved at administre-
rende entreprenør fortsatt kan kreve fristforlengelse og tilleggsvederlag for oppfyllelseshind-
ringer som har sin årsak i forhold hos den administrerte sideentreprenør. I forholdet mellom 
byggherren og den enkelte entreprenør har byggherren således fortsatt risikoen for den plun-
der og heft som skyldes de øvrige entreprenørene. 
 
2.4.3.4 Tiltransport av sideentrepriser 
Et prosjekt kan også organiseres slik at byggherren inngår kontrakter med flere sideordnede 
entreprenører for så å ”tiltransportere” en eller flere entrepriser til en entreprenør. Denne situ-
asjonen reguleres i NS 8405 av punkt 16.1. Byggherren kan etter kontrakten både transportere 
sideentrepriser til entreprenøren, eller transportere entreprenøren til en sideentreprenør. Dette 
                                                
47  Hagstrøm (1997) s. 19. 
48  Hagstrøm (1997) s. 19. 
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må imidlertid særskilt avtales dersom det ikke følger av den opprinnelige kontrakten. Det føl-
ger videre av punkt 16.1 sjette ledd siste punktum at tiltransport innebærer at den tiltranspor-
terte entreprenøren blir underentreprenør for den entreprenøren som får tiltransporten. Der-
med skjer det en overføring av risiko. I forholdet til byggherren utvides entreprenørens risiko-
sone til også å omfatte oppfyllelseshindringer som skyldes forhold hos den tiltransporterte 
entreprenør. Motsatt reduseres byggherrens risikosone tilsvarende. Tiltransport av sideentre-
prenører skiller seg derfor fra en organisering med en administrerende entreprenør, ved at 
også risikoen overføres. Gjennom tiltransporten overføres således også risikoen for plunder 
og heft, slik at entreprenøren ikke kan kreve kompensasjon av byggherren for de hindringer 
som er forårsaket av den tiltransporterte entreprenøren. 
 
Overføringen av risiko omfatter imidlertid i utgangspunktet ikke risikoen for oppfyllelses-
hindringer som skyldes den tiltransporterte entreprenørens insolvens eller andre alvorlige 
økonomiske problemer, jf. punkt 16.2. Når risikoen overføres må entreprenøren kompenseres 
økonomisk for dette. Derfor har entreprenøren som får tiltransportert sideentreprenører etter 
punkt 16.4 et krav på et sedvanlig påslag dersom annet ikke er avtalt. 
 
2.4.4 Prisformat 
2.4.4.1 Regningsarbeid 
I kontrakter basert på regningsarbeid blir entreprenørens kostnader avgjørende for det veder-
lag han kan kreve.49 I NS 8405 reguleres beregningen av regningsarbeider av punkt 31.1. Det 
følger av bestemmelsen at vederlagskravet består av to komponenter. Den ene delen av veder-
laget utgjøres av entreprenørens nødvendige kostnader for det arbeidet han har utført. Dette 
gjelder både lønns- og materialkostnader. Den andre komponenten består av et avtalt eller et 
sedvanlig påslag. Påslaget skal sørge for at entreprenøren får dekket sine indirekte kostnader, 
fortjeneste og risiko.   
 
Ved regningsarbeider har byggherren i utgangspunktet risikoen for arbeidenes omfang og 
oppfyllelseshindringer som kan inntreffe.50 Dersom det oppstår hindringer eller forstyrrelser 
                                                
49  Sandvik (1966) s. 164. 
50  Barbo (1997) s. 54. 
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på arbeidet og dette medfører økte kostnader for entreprenøren, får han dekket disse ettersom 
hans vederlagskrav er knyttet til faktisk påløpte kostnader for utført arbeid. Byggherren har 
altså i utgangspunktet risikoen for produktiviteten.51 Plunder- og heftkrav som har sin årsak i 
byggherreforhold blir derfor sjeldnere en aktuell problemstilling i kontrakter basert på dette 
prisformatet alene. 
 
Entreprenøren har imidlertid bare krav på å få dekket sine ”nødvendige” kostnader med å ut-
føre arbeidet, og det følger av punkt 31.1 annet ledd at regningsarbeidene skal drives ”rasjo-
nelt og forsvarlig”. Entreprenøren har derfor selv risikoen for de kostnader som kan tilskrives 
at han har uført arbeidene på en urasjonell måte.  
 
2.4.4.2 Fastprisformater 
Når det gjelder fastpriskontrakter har vi to hovedtyper, såkalt fastsumkontrakter og enhets-
priskontrakter.52 En fastsumkontrakt innebærer at det avtales et vederlag som omfatter alt det 
arbeid som skal utføres av entreprenøren.53 Med et slikt vederlagsformat får derfor entrepre-
nøren risikoen for at det opprinnelig avtalte vederlaget er tilstrekkelig til å dekke de kostnade-
ne han pådrar seg ved å utføre arbeidet, samt at han oppnår en fortjeneste.  
 
I enhetspriskontrakter beregnes vederlaget ut fra gitte mengdeenheter i kontrakten.54 Et ek-
sempel på dette er at kontrakten inneholder en enhetspris per ferdig montert vindu. Enhetspri-
sen skal dekke entreprenørens kostnader for materialer og arbeid, samt gi fortjeneste. I en 
enhetspriskontrakt vil entreprenørens vederlag beregnes ut fra faktisk medgåtte enheter. I ek-
sempelet med enhetspris per ferdig montert vindu, vil entreprenørens vederlag beregnes ut fra 
antall vinduer som faktisk monteres i bygget. Med dette prisformatet deles risikoen mellom 
byggherren og entreprenøren. Byggherren har mengderisikoen, mens entreprenøren har risi-
koen for at enhetsprisen dekker hans kostnader og gir fortjeneste når han utfører arbeidet en-
hetsprisen gjelder.55 At byggherren har mengderisikoen betyr at han har risikoen for hvor 
                                                
51  Pettersson (2010) s. 349. 
52  Sandvik (1966) s. 165.  
53  Barbo (1997) s. 54.  
54  Sandvik (1966) s. 165. 
55  Barbo (1997) s. 54. 
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mange enheter som kreves for å utføre arbeidet kontraktsmessig.56 Viser det seg at det går 
med en større mengde enn forutsatt, må byggherren betale for dette.  
 
I kontrakter basert på fastprisformater har entreprenøren med andre ord produktivitetsrisiko-
en.57 Dersom entreprenørens arbeider blir forstyrret av plunder og heft slik at produktiviteten 
blir lavere enn forutsatt, medfører dette økte kostnader for entreprenøren som ikke blir dekket 
gjennom kontraktens opprinnelige vederlag. For eksempel kan plunder og heft medføre at 
entreprenøren må bruke flere timer på å montere hvert vindu, slik at enhetsprisen per ferdig 
montert vindu ikke dekker hans faktiske kostnader. Plunder- og heftkrav kan derfor bli en 
aktuell problemstilling i kontrakter basert på dette prisformatet.58 
 
 
 
                                                
56  Barbo (1997) s. 54. 
57  Pettersson (2010) s. 349. 
58  Pettersson (2010) s. 349. 
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3 NÆRMERE OM REGULERINGEN AV 
PLUNDER- OG HEFTKRAV I NS 8405 
3.1 Kontraktens ordlyd 
Entreprenørens krav på kompenasjon for plunder og heft er i NS 8405 som nevnt en del av 
kontraktens regler om vederlagsjustering. Bestemmelsen står i punkt 25.3 annet ledd bokstav 
b og lyder: 
 
”Når entreprenøren har krav på vederlagsjustering etter 25.2 a), b) eller c), skal han 
varsle byggherren særskilt dersom kravet på vederlagsjustering omfatter: 
a) (…) 
b) økte utgifter pga nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid som er en 
følge av forhold angitt i 25.2. Dette gjelder bare i den utstrekning utgiftene ikke 
kan avhjelpes ved andre tiltak, eller forholdene ikke er påregnelige etter kontrak-
ten, jf. 18.3 første ledd. Bestemmelsene i 25.7, 25.8 og 31.4 får anvendelse så 
langt de passer.” 
 
Entreprenørens krav på kompensasjon for plunder og heft ble for første gang uttrykkelig regu-
lert i første utgaven av NS 8405 i punkt 24.3, og bestemmelsen ga en klar hjemmel for et slikt 
krav. Ved revisjonen av NS 8405 ble bestemmelsen omformulert, og gir ikke en like klar 
hjemmel som tidligere. Bestemmelsen er nå formulert som en varslingsregel ved at entrepre-
nøren må varsle særskilt dersom hans krav på vederlagsjustering omfatter et krav på plunder 
og heft. Selv om hjemmelen for et plunder- og heftkrav blir uklar gjennom en slik formule-
ring, forutsetter bestemmelsen i alle fall at entreprenøren kan ha et slik krav.59  
 
Også før innføringen av første utgave av NS 8405 hadde entreprenøren krav på kompensasjon 
for plunder og heft forårsaket av byggherren. I NS 3430 var slike krav ansett for å følge av 
kontraktens punkt 21.1 som ga entreprenøren krav på dekning av ”merutgifter” han ble påført 
som følge av byggherrens forhold.60 
                                                
59  Pettersson (2010) s. 351. 
60  Se for eksempel LE-1998-648. 
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3.2 Nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid 
Plunder- og heftkrav er i bestemmelsen formulert som ”økte utgifter pga nedsatt produktivitet 
eller forstyrrelser på annet arbeid som er en følge av forhold angitt i 25.2”. Dette peker på at 
det er ikke selve endringsarbeidet, forsinkelsen eller annet svikt som er vurderingstema, men 
virkningene dette har på entreprenørens produktivitet eller hans øvrige arbeidsoperasjoner.61  
 
”[N]edsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid” er upresise begreper og det er hel-
ler ikke nærmere angitt i kontrakten hva som ligger i uttrykkene, men produktivitet brukes 
vanligvis som et uttrykk for forholdet mellom produksjon og innsats.62 Et eksempel på pro-
duktivitet kan være at entreprenøren kalkulerer med at en gravemaskin skal kunne ta ut et gitt 
antall kubikkmeter masse per time. ”[F]orstyrrelser på annet arbeid” kan for eksempel være at 
entreprenøren må omrokkere på sine arbeider fordi en sideordnet entreprenør er forsinket og 
hindrer han i å utføre sitt arbeid. Det er imidlertid ikke noe skarpt skille mellom disse begre-
pene. Når begrepet plunder og heft benyttes i det følgende, er det som en felles betegnelse på 
disse begrepene. 
 
Når entreprenørens arbeider blir påvirket av plunder og heft er normalt konsekvensen at det 
må benyttes mer av de innsatsfaktorene som allerede er på prosjektet. Det må typisk brukes 
flere arbeidstimer, for eksempel til elektrikere, tømrere, snekkere osv. Videre vil det også ofte 
benyttes flere maskintimer. Administrasjonskostnader kan også øke ved at det medgår flere 
funksjonærtimer, slik som til anleggsledere, formenn, kontorpersonale osv. Også rigg- og 
driftskostnader kan øke, for eksempel fordi stillasene må stå lenger enn planlagt. 
 
At det er entreprenørens nedsatte produktivitet som er vurderingstema innebærer at problem-
stillingen først og fremst er aktuell i kontrakter hvor entreprenøren har produktivitetsrisikoen. 
Det vil si kontrakter, eventuelt de deler av en kontrakt, som er basert på fastsum eller enhets-
priser.63 For å avgjøre om produktiviteten til entreprenøren er redusert må den faktisk opp-
nådde produktiviteten sammenliknes med den forventede produktiviteten når man tenker 
                                                
61  Marthinussen (2010) s. 382. 
62  Marthinussen (2010) s. 383 og 384. 
63  Se punkt 2.4.4 ovenfor. 
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byggherreforholdene borte.64 Den forventende produktivitet må bygge på en forsvarlig og 
realistisk vurdering av de forutsetninger som kan utledes av tilbudsdokumentene.65 Tilsvaren-
de må også gjelde ved vurderingen av ”forstyrrelser på annet arbeid”, det faktisk gjennomfør-
te arbeidet må sammenliknes med hva som ville vært en forventet gjennomføring uten forstyr-
relser.66 
 
3.3 Økte utgifter 
Ved at bestemmelsen kun er en varslingsbestemmelse sier den ikke noe om det nærmere inn-
holdet av selve vederlagsjusteringen, den følger av kontraktens øvrige regler om dette. Dette 
kommer til uttrykk i preklusjonsregelen i bestemmelsens tredje ledd som lyder ”…taper han 
retten til å påberope seg påløpte utgifter som grunnlag for krav på vederlagsjustering.” (min 
utheving.) Til tross for at det er en prosessuell regel synes den etter sin ordlyd å gi uttrykk for 
et materielt vilkår i at ”økte utgifter” må foranledige kravet på vederlagsjusteringen. En slik 
forståelse synes å være lagt til grunn i teorien.67 Dersom man legger dette til grunn blir det et 
spørsmål om hva som ligger i begrepet, og hvilken betydning det får for entreprenørens mu-
lighet til å kreve vederlagsjustering for plunder- og heftkrav ettersom ”utgifter” ikke er defi-
nert i kontrakten.  
 
I den første utgaven av NS 8405 var det som nevnt en klar hjemmel for plunder- og heftkrav i 
punkt 24.3. Det fulgte av bestemmelsen at dersom entreprenørens arbeider ble påvirket av 
plunder og heft fikk han et krav på dekning av ”de utgifter og kostnader” som fulgte av dette. 
Utgifter og kostnader vil i praksis omfatte alle de økonomiske virkningene plunder og heft 
kan få for entreprenøren. Det er anført i teorien at forskjellen mellom hva som er utgifter og 
kostnader nå får betydning, ettersom entreprenøren ikke har krav på vederlagsjustering når 
han er påført en kostnad.68 Forfatterne hevder at ”utgifter” ofte brukes om det som innebærer 
direkte utlegg for entreprenøren, eksempelvis leie av ekstern arbeidskraft. Videre fremheves 
                                                
64  Nordtvedt (2013) s. 515. 
65  Marthinussen (2010) s. 383. 
66  Nordtvedt (2013) s. 515. 
67  Se Marthinussen (2010) s. 382. 
68  Marthinussen (2010) s. 386. 
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det at ”kostnader” forstås som et videre begrep som også omfatter ”utgifter”, og som eksem-
pel på en ”kostnad” neves økt administrasjon.  
 
Ordlyden i bestemmelsen taler isolert sett for en slik forståelse. Legger man en slik forståelse 
til grunn gir dette imidlertid uheldige virkninger for entreprenøren. En slik forståelse av be-
stemmelsen vil redusere entreprenørens mulighet til å få kompensert den plunder og heft som 
har virket inn på arbeidene hans. Entreprenøren kan påføres økonomiske konsekvenser som 
følge av plunder og heft uten at han må dekke dette gjennom direkte utlegg, altså som en ut-
gift. Økt administrasjon er nettopp et praktisk eksempel på en økonomisk konsekvens plunder 
og heft kan ha.  
 
En slik tolkning synes ikke å passe godt med hensynet bak entreprenørens krav på vederlags-
justering. Når en part har krav på vederlagsjustering er siktemålet med justeringen at entre-
prenøren skal få sitt vederlag endret slik at det reflekterer hans nye økonomiske situasjon. 
Dersom byggherren for eksempel har pålagt endringer er meningen at entreprenøren skal ha 
betalt for de ekstra arbeidene han må utføre.  
 
En alternativ løsning er å se bestemmelsen utelukkende som en varslingsregel, slik at den ikke 
oppstiller noen materielle vilkår for vederlagsjustering. Legger man en slik forståelse til grunn 
vil kravet på vederlagsjustering følge direkte av punkt 25.2 og være uavhengig av ”utgifter” i 
den betydning det er argumentert for i teorien. Et slik synspunkt er bygget på at hjemmelen 
for plunder- og heftkrav alltid har fulgt av de tidligere kontraktenes bestemmelser om krav på 
tilleggsvederlag for merkostnader som følge av byggherreforhold, for eksempel NS 3430 
punkt 21.1.69 Videre bygger dette synet på at den uttrykkelige bestemmelsen i første utgave av 
NS 8405 punkt 24.3 kun skyldtes pedagogiske hensyn.70 Dette må være riktig utgangspunkt. 
På den annen side synes det ikke å være helt i samsvar med bestemmelsens øvrige regler, slik 
som kravet til påregnelighet og plikt til avhjelpe virkningene av forstyrrelsene. De må etter sin 
naturlige ordlyd forstås som materielle vilkår. Det gir i alle fall ikke helt god mening å lese 
dem som varslingsregler. Bestemmelsen synes derfor å bestå av både materielle og prosessu-
                                                
69  Se Nilsen (2012) s. 14. 
70  Se Nilsen (2012) s. 14 med videre henvisning. 
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elle regler.71 Selv om bestemmelsen forstås slik at hjemmelen følger av punkt 25.2, taler like-
vel en samlet lesning av bestemmelsen, da særlig tredje ledd, for at det er en forutsetning om 
at ”utgifter” må foranledige vederlagsjusteringen. Ser man til hvordan dette er regulert i NS 
8407 fremgår det der uttrykkelig av punkt 34.1.3 annet ledd at ”økte utgifter” er et vilkår for å 
kreve vederlagsjustering for plunder og heft.  
 
Løsningen synes usikker, men forutsatt at bestemmelsen oppstiller et vilkår om at ”utgifter” 
må påløpe for å kunne kreve vederlagsjustering taler hensynet til entreprenøren, samt veder-
lagstanken i kontrakten, for at ”utgifter” bør forstås slik at den omfatter alle økonomiske virk-
ninger plunder og heft kan ha for entreprenøren. 
 
3.4 Nærmere om forhold som kan gi grunnlag for plunder- og 
heftkrav 
Plunder og heft kan skyldes forhold entreprenøren etter kontrakten har risikoen for. Dette kan 
for eksempel være dårlig planlegging av arbeidene, forsinket levering av de materialer entre-
prenøren etter kontrakten skal sørge for, eller at arbeidene ikke er godt nok organisert fordi 
entreprenøren ikke har tilgang på tilstrekkelig kvalifisert personell.72 Den plunder og heft som 
kan tilskrives slike forhold kan entreprenøren naturlig nok ikke kreve kompensert av byggher-
ren. 
 
Kontrakten gir som nevnt entreprenøren krav på kompensasjon for plunder og heft som skyl-
des forhold som er angitt i punkt 25.2 og bestemmelsen viser til alle forhold byggherren etter 
kontrakten har risikoen for.73 Jeg vil gi en kort redegjørelse for noen forhold som kan medføre 
plunder og heft.  
 
Etter punkt 25.2 bokstav a) kan endringer gi grunnlag for plunder- og heftkrav. Etter ordlyden 
i punkt 25.3 annet ledd bokstav b) er det som nevnt virkningene av endringene som er plunder 
og heft i kontraktens forstand. Normalt er enkeltstående endringer uproblematiske i denne 
sammenheng ved at disse gjøres opp enkeltvis, og eventuelle plunder- og heftvirkninger kan 
                                                
71  Se også Pettersson (2010) s. 356. 
72  Pettersson (2010) s. 357 og Nordtvedt (2013) s. 515. 
73  Se punkt 2.3.2 ovenfor. 
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inkluderes i dette vederlaget.74 Dette kan imidlertid stille seg annerledes hvor byggherren be-
stiller et større antall endringsarbeider i løpet av kontraktsperioden. Dette vil kunne forstyrre 
annet arbeid og kan gjøre det vanskelig å planlegge og gjennomføre arbeidene på en rasjonell 
måte.75 Omfanget og kompleksiteten av endringsarbeidene er også av betydning her.76 Selv 
om antallet endringsarbeider er høyt, innebærer ikke dette automatisk at andre arbeider blir 
forstyrret eller produktiviteten synker dersom endringene gjelder mindre og enkle 
arbeidsoperasjoner. Tidspunktet for når endringsarbeidet skal utføres kan også få betydning 
for hvordan entreprenørens produktivitet og øvrig arbeid påvirkes. Endringer som iverksettes i 
sluttfasen av prosjektet vil normalt skape større problemer for entreprenøren enn endringer 
som iverksettes tidligere i byggeprosjektet.77 På dette tidspunktet vil vanligvis antallet aktører 
på byggeplassen øke, det kommer for eksempel flere snekkere, malere og elektrikere som må 
bli ferdige med sine arbeider. Endringsarbeider som skal utføres i denne perioden kan derfor 
medføre betydelig forstyrrelser for aktørene på byggeplassen.  
 
Dersom byggherren bevisst og illojalt spekulerer i ikke å etterleve kontraktens forutsetninger 
om at det skal utstedes endringsordrer kan dette tenkes å påvirke entreprenørens øvrig arbeid 
ved at han må bruke flere funksjonærtimer på å fange opp endringer, for deretter å utstede 
krav om endringsordre.78 Dette vil da kunne gå på beskostning av arbeidet med å planlegge og 
styre produksjonen. I LB-2011-95644 (Lysaker stasjon) anførte entreprenøren at byggherren 
hadde gjort nettopp dette, med den konsekvens at han måtte fokusere på å fange opp endring-
er og fremme krav om fristforlengelser.79 Entreprenøren fikk ikke medhold i anførselen, men 
lagmannsretten uttalte at:  
 
”Retten vil ikke utelukke at et slikt forhold kan gi grunnlag for et krav om å bli kompen-
sert for plunder og heft…” 
  
                                                
74  Pettersson (2010) s. 351. 
75  Pettersson (2010) s. 352 
76  Nordtvedt (2013) s. 518. 
77  Nordtvedt (2013) s. 518. 
78  Se NS 8405 punkt 23. 
79  Se nedenfor under punkt 4.3 om dommen. 
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Hvor god tid entreprenøren blir varselet om endringsarbeidene i forveien kan også få betyd-
ning.80 Dersom entreprenøren er varslet i god tid før arbeidene skal utføres gir det han en mu-
lighet til å planlegge og organisere arbeidet på en mest mulig optimal måte for å unngå virk-
ninger på det øvrige arbeidet. 
 
En endring kan etter kontrakten også gå ut på at arbeidene skal forseres, jf. punkt 22.2 En 
forsering innebærer vanligvis at entreprenørens arbeid blir mer fortettet ved at mer arbeid skal 
utføres på samme tid, og dette kan gjøre arbeidene mer eksponert for forstyrrelser.81 Forsering 
kan for eksempel lede til redusert produktivitet ved at man går over til skiftordninger.82  
 
Etter kontraktens punkt 25.2 bokstav b) kan ”forsinkelse eller svikt i byggherrens leveranser 
eller annen medvirkning etter bestemmelsene i punktene 19 og 20” utgjøre grunnlag for et 
plunder- og heftkrav. I det følgende omtales dette som ”byggherresvikt”. Byggherren kan 
etter kontrakten ha en rekke plikter, for eksempel å levere tegninger og øvrig prosjekterings-
materiale, levere materialer hvor dette er avtalt, og sørge for offentlige tillatelser, jf. punkt 19. 
Videre har byggherren en plikt til å samordne sine leveranser og annen medvirkning med ent-
reprenørens arbeid på en måte som gjør at hans planlegging og fremdrift ikke hindres eller 
forsinkes i forhold til hans produksjonsopplegg, jf. punkt 20.2. Dette er ytelser entreprenøren 
er avhengig av for å kunne utføre sitt arbeid. Forsinkelser eller svikt i byggherrens medvirk-
ning kan derfor påvirke entreprenørens produktivitet eller forstyrre arbeidsoperasjoner. Dette 
kan for eksempel innbære at arbeidstegninger blir levert for sent, er mangelfulle, inneholder 
interne uoverensstemmelser eller blir revidert unormalt mange ganger. Slik svikt kan føre til 
at arbeidet stopper opp og medfører ventetid fordi entreprenøren ikke kommer videre i sitt 
arbeid, eller at arbeidsoperasjoner må omrokkeres.83 Det kan også medføre økt parallellitet 
mellom prosjekteringen og utførelsen av arbeidet, noe som gjør det vanskelig for entreprenø-
ren å planlegge og utføre arbeidet på en mest mulig optimal måte. Som et utgangspunkt kan 
virkningene av det enkelte forhold, for eksempel en forsinket tegning, gjøres opp for seg.84 
                                                
80  Pettersson (2010) s. 352 
81  Pettersson (2010) s. 355. 
82  Marthinussen (2010) s. 383. Se punkt 5 om forholdet mellom forsering og plunder og heft. 
83  Marthinussen (2010) s. 383. 
84  Pettersson (2010) s. 353. 
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Men på samme måte som for endringsarbeider kan det være vanskelig å fange opp virkninge-
ne når byggherresvikten øker i omfang.85   
 
3.4.1 Betydningen av forskjellig grunnlag for plunder- og heftkrav 
Som illustrert ovenfor kan plunder og heftkrav ha sin årsak i flere ulike grunnlag. Plunder og 
heft som oppstår som følge av endringsarbeider har prinsipielt et annet rettslig grunnlag enn 
virkningene som har sin årsak i byggherresvikt.86 Det kan derfor spørres om plunder- og heft-
kravets grunnlag får betydning ved den nærmere fastleggelsen av entreprenørens krav på 
kompensasjon.  
 
Svikt i byggherrens medvirkning er i et alminnelig kontraktsrettslig perspektiv å anse som 
kreditormora. Byggherren yter ikke den medvirkning som entreprenøren er avhengig av for å 
kunne oppfylle sin forpliktelse. Ved vurderingen av hvilke rettsvirkninger kreditormora skal 
ha, er utgangspunktet etter alminnelig kontraktsrettslige regler at dette beror på en vurdering 
av hver enkelt følge.87 Det er med andre ord ikke gitt at kreditormora utløser misligholdsbe-
føyelser. Ved endringsarbeider er situasjonen en annen ved at dette er en kontraktsfestet rett 
byggherren har, som gir entreprenøren et vederlagskrav.88 I juridisk teori skrevet i tilknytning 
til den tidligere standarden NS 3430 har det vært akseptert at byggherresvikt gir grunnlag for 
kompensasjon, men det har vært uenighet om hvorvidt det skal klassifiseres som et vederlags- 
eller erstatningskrav.89 Dette spørsmålet hadde betydning for om entreprenøren hadde krav på 
fortjeneste. 
 
Dommen inntatt i Rt. 2010 s. 1345 (Oslo Vei) kan nevnes i denne forbindelse. Saken gjaldt 
ikke et plunder- og heftkrav, men dommen er likevel av interesse fordi Høyesterett blant annet 
behandlet spørsmålet om hvordan ”merutgifter” i NS 3430 punkt 21.1 skal forstås. Dette er 
bestemmelsen som plunder- og heftkrav ble utledet av etter denne NS 3430.90  
                                                
85  Pettersson (2010) s. 353. 
86  Pettersson (2010) s. 353. 
87  Hagstrøm (2011) s. 632. 
88  Pettersson (2010) s. 354 
89  Se for eksempel Barbo (1997) s. 409-445 og Hagstrøm (2011) s. 639. 
90  Se ovenfor punkt 3.1. 
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Saken gjaldt tvist i forbindelse med en kontrakt om drift av veier inngått mellom Oslo Vei og 
Statens Vegvesen. Kontrakten var basert på NS 3430. I forbindelse med utlysning av anbudet 
hadde Statens Vegvesen utarbeidet et dokument som inneholdt opplysninger om medgåtte 
saltmengder ved vinterdriften tidligere år. Dette ble gjort for at tilbyderne skulle ha et bedre 
grunnlag å basere anbudene sine på. Oslo Vei baserte seg på de opplyste tallene med et tillegg 
på 10% i sitt anbud. Oslo Vei vant anbudet og inngikk så en kontrakt med en underentrepre-
nør som skulle stå for vinterdriften av veiene på de samme vilkår som i kontrakten mellom 
Oslo Vei og Statens Vegvesen, med det unntak at Oslo Vei skulle skaffe de nødvendige salt-
mengder. Det viste seg at tallene som var opplyst av Statens Vegvesen var vesentlig lavere en 
de faktiske saltmengder som måtte benyttes for å drifte veien i henhold til kontraktens krav. 
Disse utgiftene krevet Oslo Vei dekket av Statens Vegvesen blant annet etter NS 3430 punkt 
7.5 og 21.1 som ”merutgifter”. Oslo Vei anførte at selskapet hadde krav på å få dekket kost-
nadene til innkjøp, lagring og utlegging av saltet. Underentreprenøren, som stod for utleg-
gingen av saltet, hadde imidlertid frafalt sitt krav mot Oslo Vei av kommersielle grunner, slik 
at Oslo Vei ikke hadde hatt utgifter for utleggingen.  
 
Høyesterett kom til at det var flere årsaker til at forbruket av salt hadde økt, men at en del av 
dette skyldtes feil i anbudsgrunnlaget. Oslo Vei hadde krav på å få dekket den del av utgiftene 
som kunne tilskrives dette etter punkt 7.1, jf. 21.1. Retten delte seg imidlertid når det gjaldt 
utmålingen av kravet. 
 
Retten vurderte hvilke kostnader entreprenøren kunne kreve kompensert som ”merutgifter”. 
Flertallet på tre dommere kom til at det i avtaler mellom profesjonelle parter må foreligge 
sterke grunner for å fravike det tolkningsalternativet som følger av en naturlig språklig forstå-
else av kontaktens ordlyd. Dette gjaldt særlig ved bruk av standardkontrakter. Flertallet uttalte 
at ”merutgifter” etter en naturlig språklig forståelse måtte begrenses til faktisk påløpte kostna-
der. Oslo Vei hadde derfor etter flertallets syn ikke krav på å få dekket kostnader knyttet til 
utlegging av saltet, da disse faktisk ikke var pådratt av Oslo Vei. 
 
Mindretallet uttalte at det må legges stor vekt på ordlyden, men at det kan utvikle seg allment 
aksepterte tolkninger av en standardkontrakt som må legges til grunn, eller at det har blitt av-
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klart gjennom praksis at en bestemmelse ikke kan tas på ordet.91 Mindretallet mente at ordly-
den i dette tilfellet kunne fravikes, og kom til at Oslo Vei hadde krav på dekning av kostnade-
ne for utlegging av salt. Det avgjørende for hva entreprenøren hadde krav på kompensasjon 
for, var etter mindretallets syn avhengig av hvilken art kravet var – enten et erstatningskrav 
eller et vederlagskrav. Mindretallet kom til at Oslo Vei sitt krav måtte anses som et veder-
lagskrav for en tjeneste levert til Statens Vegvesen, og Oslo Vei kunne derfor kreve dekket 
utgiftene for utlegging av saltet selv om selskapet rent faktisk ikke hadde hatt disse utgiftene. 
 
Selv om flertallets syn ikke direkte er begrunnet i hvilken karakter kravet har, trekker tolk-
ningen av ”merutgifter” i retning av at krav grunnet i byggherresvikt, her feil i dokumenter 
knyttet til anbudsgrunnlaget, anses som et erstatningskrav. Diskusjonen som har vært i juri-
disk teori om dette synes derfor å ha blitt avgjort av Høyesterett. En slik tolkning medfører at 
det blir et skille mellom entreprenørens krav på kompensasjon avhengig av om årsaken er 
endringer eller byggherresvikt, hvor det kun er førstnevnte som gir entreprenøren krav på for-
tjeneste. Det blir derfor et skille mellom kompensasjon etter NS 3430 punkt 21.1 og punkt 28. 
Etter en slik tolkning vil derfor plunder- og heftkrav som har sin årsak i byggherresvikt ikke 
gi entreprenøren krav på dekning av fortjeneste. 
 
I NS 8405 punkt 25.2 følger det av ordlyden at alle grunnlag for plunder- og heftkrav, enten 
det dreier seg om endringer eller byggherresvikt, gir entreprenøren et krav på vederlagsjuste-
ring. Dette taler for at kravets grunnlag ikke får betydning for hvilken kompensasjon entre-
prenøren kan kreve. Ettersom entreprenøren får et krav på vederlagsjustering, innbærer det at 
han også har krav på fortjeneste.92 
 
3.5 Årsakssammenheng 
Det følger av kontraktens punkt 25.2 at entreprenørens vederlagsjustering må være ”forårsa-
ket av” byggherreforholdet. Bestemmelsen oppstiller altså et krav til årsakssammenheng mel-
lom byggherreforholdet og entreprenørens økte kostnader.  
 
                                                
91  Se dommens avsnitt 75. 
92  Pettersson (2010) s. 363. 
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Alternativt kan kravet til årsakssammenheng forankres i punkt 25.3 annet ledd bokstav b). 
Som påpekt ovenfor er dette en varslingsregel, men i teorien synes det å være lagt til grunn at 
kravet til årsakssammenheng følger av denne bestemmelsen.93 Etter denne bestemmelsens 
ordlyd er det imidlertid to krav til årsakssammenheng. Det må for det første være årsakssam-
menheng mellom den nedsatte produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid og 
byggherreforholdet, jf. ordlyden ”som er en følge av”. For det andre må det være 
årsakssammenheng mellom den nedsatte produktiviteten eller forstyrrelsene på annet arbeid 
og de økte utgiftene, jf. ordlyden ”pga”.94  
 
I praksis blir det neppe forskjell om man utleder kravet av den ene bestemmelsen eller den 
andre. Dersom man legger til grunn at kravet til årsakssammenheng følger av punkt 25.2 bør 
dette tolkes slik at kravet til årsakssammenheng blir tilsvarende som det fremkommer av 
punkt 25.3 annet ledd bokstav b).  
 
Det er entreprenøren som har bevisbyrden for sitt krav.95 Entreprenøren må etter kontrakten 
først påvise hvordan byggherreforholdene har resultert i redusert produktivitet eller medført 
forstyrrelser på annet arbeid. Han må for eksempel påvise hvordan forsinkede tegningsleve-
ranser har medført redusert produktivitet i form av ventetid. Dersom entreprenøren mener han 
har fått økte kostnader som følge av byggherreforholdene må han videre påvise hvordan den 
reduserte produktiviteten eller forstyrrelsene har ført til økte kostnader.  
 
Når entreprenørens arbeider påvirkes av plunder og heft er det normalt på det rene at dette  
medfører økte kostnader. Hvor entreprenørens arbeider kun blir påvirket av plunder og heft 
som kan tilskrives byggherreforhold er utgangspunktet greit, da kan entreprenørens økte kost-
nader tilskrives dette. Et slikt årsaksbilde er imidlertid sjelden tilfellet. Ofte skyldes entrepre-
nørens økte kostnader forhold både entreprenøren og byggherren har risikoen for. Entreprenø-
rens nedsatte produktivitet kan for eksempel også skyldes dårlig styring og kontroll av arbei-
dene.96 Dette gjør det vanskelig å dokumentere hvilke kostnader som kan tilskrives byggherre-
                                                
93  Pettersson (2010) s. 356 og Marthinussen (2010) s. 385. Motsatt i Nilsen (2012) s. 20. 
94  Se Nordtvedt (2013) s. 519 for tilsvarende om NS 8407 punkt 34.1.3 annet ledd. 
95  Nordtvedt (2013) s. 519. 
96  Kolrud (2004) s. 285. 
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forhold.97 Det blir derfor et spørsmål hvordan dette må håndteres i lys av kontraktens krav til 
årsakssammenheng. 
 
Tilfellet kan være at det foreligger samvirkende årsaker i den forstand at forhold som begge 
parter har risikoen for som virker samtidig, for eksempel hvor entreprenøren får problemer 
med sine underleverandører samtidig som at byggherren får problemer med levering av pro-
sjekteringsmaterialet. Det kan også tenkes tilfelle hvor entreprenøren i utgangspunktet har en 
redusert produktivitet som følge av egne forhold, men at dette blir ytterligere forsterket når 
byggherreforhold i tillegg virker inn. Hvor det foreligger slike samvirkende årsaker vil det 
sjelden la seg gjøre å analysere seg frem til sammenhengen mellom det enkelte byggherrefor-
hold og kostnadene som kan tilskrives dette.98 Beregningen av hvilke kostnader entreprenøren 
har krav på å få kompensert må derfor uansett bero på en skjønnsmessig vurdering i det enkel-
te tilfellet. En løsning er derfor å falle tilbake på en risikodeling mellom partene hvor man 
konkret vurderer omfanget av kostnadene som den enkelte årsaksfaktor har medført, eventuelt 
vurderer hvor stor andel av de totale kostnadene som hver av partene skal bære.99 
 
3.6 Terskel for å kreve vederlagsjustering ved plunder og heft 
I løpet av et entrepriseprosjekt er det nærliggende å forvente at det vil inntreffe forhold som i 
større eller mindre grad forstyrrer entreprenørens arbeid. Det blir derfor et spørsmål om entre-
prenøren må ta høyde for dette, altså om det foreligger en terskel som må overstiges før entre-
prenøren får et krav på vederlagsjustering. 
 
Det følger av NS 8405 punkt 25.3 annet ledd bokstav b) at entreprenøren ikke kan kreve ve-
derlagsjustering dersom ”forholdene ikke er påregnelige etter kontrakten”. Bestemmelsen 
peker på at ikke enhver forstyrrelse vil medføre et krav på vederlagsjustering. Det er også lagt 
til grunn i rettspraksis at entreprenøren må regne med noe plunder og heft. I LB-2011-95644 
(Lysaker stasjon) hadde retten gjennomgått og vurdert en rekke forhold entreprenøren hadde 
påberopt som grunnlag for fristforlengelse og plunder- og heftkrav.100 Retten uttalte at:  
                                                
97  Kolrud (2004) s. 285. 
98  Sandvik (1966) s. 353. 
99  Sandvik (1966) s. 353 og Pettersson (2010) s. 357. 
100  Se nærmere punkt 4.3 om dommen. 
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”Summen av forholdene går etter lagmannsrettens syn noe lenger enn omfanget av det 
plunder og heft som Peab måtte regne med.” 
 
I Asker og Bærum tingretts dom av 22. desember 2011 som gjaldt tvist i forbindelse med ut-
byggingen av Lysaker stasjon la retten det samme til grunn.101 Retten benyttet et ”beger som 
blir fullt” - synspunkt og uttalte at en entreprenør alltid vil: 
 
”…måtte regne med noen forstyrrelser i arbeidet uten at dette utløser krav. Det er for-
styrrelser utover dette – når ”begeret er fullt” – som kan kreves dekket. Det ligger i dette 
at også små forstyrrelser kan være med på å ”fylle begeret” selv om de ikke i seg selv 
utløser krav om kompensasjon etter C24.3.” 
 
Det er også lagt til grunn i juridisk teori at entreprenøren alltid må regne med noe plunder og 
heft102 Det må på denne bakgrunn legges til grunn det foreligger terskel for å kunne kreve 
vederlagsjustering. Entreprenøren må derfor i sitt tilbud til byggherren kalkulere og prise risi-
koen for at noe plunder og heft vil inntreffe.103 På denne bakgrunn blir det et spørsmål om hva 
entreprenøren må regne med av plunder og heft før han får et krav på vederlagsjustering. 
 
Punkt 25.3 annet ledd bokstav b) viser til punkt 18.3 første ledd når det gjelder vilkåret om at 
byggherreforholdene som er årsak til plunder og heft ikke må være ”påregnelige”. Av punkt 
18.3 følger det en plikt for entreprenøren til uten særskilt vederlag å samordne sin fremdrift 
og gjennomføre utførelsen i samråd med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i 
prosjektet. Samordningsplikten innbærer at entreprenøren må planlegge for at det er andre 
aktører på prosjektet som kan få betydning for hans produksjon. Dette kan innebære at entre-
prenørens produksjon ikke blir like effektiv som om han var alene på anlegget.104 Bestemmel-
sen vil derfor kunne gi veiledning i vurderingen for hva entreprenøren må regne med av plun-
der og heft.  
                                                
101  Saken gjaldt samme prosjekt som i LB-2011-95644. Entreprisen var delt i to hovedfaser, 00 og 10. Saken 
som ble rettskraftig avgjort av tingretten gjaldt fase 10. 
102  Pettersson (2010) s. 348. 
103  Marthinussen (2010) s. 384. 
104  Marthinussen (2010) s. 257. 
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Det følger av punkt 18.3 første ledd at samordningsplikten kun gjelder innenfor visse rammer. 
Dette knytter seg til hva som er påregnelig for entreprenøren etter kontraktens opplysninger 
på to plan. For det første gjelder det ”kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og frem-
drift…”. Det vil si entreprenørens eget kontraktsarbeid. For det andre knytter det seg til kont-
raktens opplysninger om ”sideentreprisenes antall, art og fremdrift”. Opplysninger om de øv-
rige entreprenørenes arbeid på prosjektet får derfor også betydning i påregnelighetsvurdering-
en. 
 
Utgangspunktet for vurderingen av samordningsplikten vil derfor bero på hvilke opplysninger 
som fremgår av kontrakten. Noen momenter i vurderingen kan nevnes. Hva slags arbeid ent-
reprenøren skal utføre vil naturlig nok virke inn på hva entreprenøren kan forvente, enkle ar-
beidsoperasjoner vil ikke være like utsatt for forstyrrelser. Tidspunktet for når arbeidene skal 
utføres har også betydning. En entreprenør som skal stå for grunnarbeidene vil ofte være 
mindre avhengig av å utføre arbeidet samtidig med øvrige aktører, sammenliknet med entre-
prenøren som skal utføre arbeidet i sluttfasen av prosjektet.105 Videre vil også arbeidets om-
fang kunne få betydning. Det kan være grunn til å anta at arbeider som strekker seg over leng-
re tid vil gjøre arbeidene mer utsatt for forstyrrelser ettersom det da vil være mange aktører 
entreprenøren må samvirke med.106 Den planlagte fremdriften i entreprenørens arbeider kan 
også få betydning. Dersom fremdriftsplanen er romslig vil entreprenøren ikke være like av-
hengig av at øvrige entreprenører presterer sin ytelser i tide, og er dermed mindre utsatt for 
forstyrrelser sammenliknet med tilfeller hvor han har en stram tidsplan.107 
 
Når det gjelder hva entreprenøren må forvente i lys av de øvrige entreprenørenes arbeid vil 
blant annet antallet sideentreprenører være et moment. Er det mange sideentreprenører som 
skal arbeide på samme prosjekt innbærer dette at risikoen for forstyrrelser er større for den 
enkelte entreprenør.108 Sideentreprenørenes planlagte fremdrift har etter ordlyden av betyd-
ning i vurderingen. Har sideentreprenørene en stram tidsplan medfører dette en større risiko 
                                                
105  Marthinussen (2010) s. 258. 
106  Marthinussen (2010) s. 258. 
107  Kleive (2008) s. 78. 
108  Kleive (2008) s. 78. 
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for forstyrrelser for entreprenøren ettersom man i et slikt tilfelle er mer avhengig av at driften 
utvikler seg normalt, og skulle en av sideentreprenørene få problemer med sin fremdrift vil 
dette kunne forplante seg til entreprenøren.109 Samtidig vil det i et prosjekt med mange 
sideordnede entreprenører være vanskelig for entreprenøren å forutberegne hvordan arbeidene 
vil påvirkes, og således vanskelig å kalkulere dette inn i sine priser.110 Dette bør derfor også 
tas i betraktning i vurderingen.  
 
Også øvrige momenter kan tenkes å få betydning i vurderingen. For eksempel kan opplys-
ninger om hva som kan forventes av endringsarbeider, eller opplysninger om byggherrens 
leveranser under kontrakten, være momenter av betydning i vurderingen.  
 
På denne bakgrunn må derfor vurderingen av hva entreprenøren må regne med av plunder og 
heft i utgangspunktet bero på en konkret helhetsvurdering av hva entreprenøren med rimelig-
het kan forvente av fra de opplysninger som fremkommer av kontraktsdokumentene og øvrige 
omstendigheter på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.111  
 
Det blir et spørsmål om vurderingen blir noe annerledes i tilfeller hvor det er inngått en kont-
rakt etter anbudskonkurranse hvor det er forbudt å gjøre endringer i tilbudet etter tilbudsfris-
ten. I slike tilfeller vil entreprenøren kalkulere og prise risikoen for plunder og heft ut fra de 
opplysninger som foreligger på dette tidspunktet. Dette taler for at vurderingen her må ta ut-
gangspunkt i de opplysninger som foreligger på tidspunktet for tilbudsfristen.112  
 
Det følger av punkt 25.3 annet ledd bokstav b) at entreprenøren ikke har krav på vederlagsjus-
tering ”i den utstrekning utgiftene ikke kan avhjelpes av andre tiltak”. Ordlyden synes her å 
være noe uheldig utformet. Bestemmelsen oppstiller en plikt for entreprenøren til å avhjelpe 
utgiftene som følger av plunder og heft. Når utgifter først er pådratt er det vanskelig å se 
hvordan disse skal kunne avhjelpes. Meningen med regelen er likevel klar nok, entreprenøren 
må søke å avhjelpe virkningene av byggherreforholdene. Bestemmelsen har også en side til 
                                                
109  Kleive (2008) s. 80. 
110  Se Marthinussen (2010) s. 259 for tilsvarende om samordningsplikten. 
111  Se også Nilsen (2012) s. 18.  
112  Se også Nordtvedt (2013) s. 307. 
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punkt 25.6 hvor det følger en plikt for entreprenøren til med rimelige midler å ”begrense og 
forbygge virkningene” av forhold byggherren har risikoen for. 
 
Entreprenørens plikt til å avhjelpe virkningene får derfor også betydning for om entreprenøren 
har et krav på vederlagsjustering. Regelen må anses for å være er et utslag av alminnelige 
lojalitetsbetraktninger i kontraktsforhold.113 Dette prinsippet kommer blant annet til uttrykk i 
dommen inntatt i Rt. 1995 s. 1460, og det er tale om et krav til en aktsom og lojal opptreden 
fra entreprenørens side. Hva som kreves av entreprenøren må vurderes konkret i den enkelte 
tilfellet.114 Utgangspunktet må imidlertid være at det er byggherren som har risikoen for de 
forhold som har skapt forstyrrelsene, og det bør derfor ikke legges en for streng aktsomhets-
norm til grunn.115 Gjør man det, er det fare for at deler av byggherrens risiko blir overført til 
entreprenøren. Når arbeidene blir påvirket av plunder og heft må som nevnt entreprenøren 
vurdere tiltak for å unngå virkningene, og ofte vil det innebære en plikt for entreprenøren til å 
omrokkere på arbeidene.116  
 
Når det gjelder tidspunktet for vurderingen av entreprenørens plikt til å avhjelpe virkningene 
må den bli noe annerledes sammenliknet med vurderingen av hva entreprenøren må regne 
med av plunder og heft. Vurderingen her bør knytte seg til tidspunktet for når forstyrrelsene 
virker på arbeidene, fordi det er situasjonen på dette tidspunktet som er avgjørende for hvilke 
handlingsalternativer entreprenøren har.   
 
                                                
113  Marthinussen (2010) s. 387.  
114  Marthinussen (2010) s. 387. 
115  Se også Tvedt (2010) s. 442. 
116  Marthinussen (2010) s. 387  
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4 BEREGNING AV VEDERLAGSJUSTERING 
4.1 Innledning 
Når entreprenøren har et krav på vederlagsjustering blir det spørsmål hvordan vederlagskravet 
skal beregnes. Utgangspunktet følger av kontraktens ordlyd. Etter punkt 25.6 skal vederlags-
justering skje etter bestemmelsene i punkt 25.7 til 25.9. For plunder- og heftkrav er det presi-
sert i punkt 25.3 annet ledd bokstav b) at bestemmelsene i punkt 25.7, 25.8 og 31.4 får anven-
delse så langt de passer. En vederlagsjustering skal derfor typisk beregnes med utgangspunkt i 
kontraktens enhetspriser. Dersom kontrakten ikke inneholder anvendelige enhetspriser skal 
vederlagsjusteringen gjøres etter reglene om regningsarbeid. Videre får også reglene om kont-
roll og dokumentasjon for påløpte kostnader anvendelse ved slike krav, jf. punkt 31.4. 
 
I mange tilfeller vil imidlertid kontraktens regler om vederlagsjustering ikke passe for et 
plunder- og heftkrav.117 Ettersom kontraktens regler om beregning av vederlagsjustering er 
utgangspunktet vil jeg likevel kort redegjøre for disse før jeg drøfter alternative beregnings-
måter. 
  
4.2 Vederlagsjustering etter kontraktens beregningsregler 
4.2.1 Enhetspriser 
Utgangspunktet ved vederlagsjustering er at kontraktens enhetspriser skal benyttes, jf. punkt 
25.7.1. Et viktig poeng med å benytte seg av enhetspriser ved vederlagsjusteringen er at man 
beholder den grunnleggende avtalte risikodeling som følger av partenes valg av prisformat.118  
 
Det følger av bestemmelsen at kravet på vederlagsjustering må gjelde forhold der kontraktens 
enhetspriser er ”anvendelige”. For at en enhetspris skal være ”anvendelig” må arbeidet langt 
på vei være identisk med de arbeider det er avtalt enhetspriser for. Foreligger det større eller 
mindre avvik fra den ytelse enhetsprisen gjelder for, skal punkt 25.7.2 om justerte enhetspri-
ser anvendes.119  
                                                
117  Pettersson (2010) s. 358. 
118  Sandvik (1966) s. 333.  
119  Marthinussen (2010) s. 395. 
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Skal vederlaget justeres etter punkt 25.7.1 som følge av plunder og heft må derfor virkningene 
dette har være identisk med de arbeider som det er avtalt enhetspriser for. Enhetsprisene vil 
imidlertid sjelden være fullt ut anvendelige ved plunder- og heftkrav fordi enhetsprisene pri-
mært blir etablert for å kunne fastsette vederlaget for typiske arbeidsoperasjoner, og ikke for 
virkningene av eksempelvis forsinkelse i byggherrens leveranser.120 Kontraktens enhetspriser 
blir etablert ved kontraktsinngåelsen, og dermed før en eventuell plunder- og heftsituasjon 
oppstår. Ettersom plunder og heft kan ha mange forskjellige virkninger er det vanskelig å 
etablere enhetspriser som er anvendelige når vederlaget i ettertid skal beregnes.121 Vederlags-
justering etter denne regelen er derfor vanskelig å gjennomføre i praksis. 
 
Noen kostnader kan imidlertid tenkes justert med enhetspriser, for eksempel for rigg- og 
driftskostnader. Dersom det eksempelvis foreligger en enhetspris for leie av kran, kan denne 
tenkes anvendt hvor virkningen av plunder og heft er at denne må benyttes over et lengre tids-
rom enn forutsatt. Enhetsprisen vil normalt svare til de økonomiske virkningene av plunder og 
heft, og kan således anvendes til å justere vederlaget. Ofte er rigg- og driftsytelser imidlertid 
priset som rundsumposter, og da kan ikke vederlaget justeres på denne måten.  
 
4.2.2 Justerte enhetspriser 
Dersom det ikke foreligger enhetspriser som er direkte anvendelige følger det av punkt 25.7.2 
at enhetsprisene også kan legges til grunn for justeringen dersom det gjelder ytelser som ”i det 
vesentlige er likeartet med ytelser det er fastsatt enhetspriser for”. Dersom det skal utføres et 
arbeid som kontrakten ikke har en enhetspris for, men det foreligger enhetspriser som likner  
på det arbeidet som skal utføres, skal denne benyttes ved vederlagsjusteringen. Etter ordlyden 
kan det ikke foreligge store forskjeller, jf. ”i det vesentlige er likeartet”122 Entreprenørens 
kostnader vil normalt være endret i et slikt tilfelle. Derfor følger det av bestemmelsens første 
ledd andre punktum at partene kan kreve at enhetsprisen justeres for det avviket som måtte 
foreligge. Har kontrakten enhetspriser for arbeid som er ”i det vesentlige likeartet” med virk-
ningene av plunder og heft kan disse derfor anvendes etter en justering for avviket. 
                                                
120  Nordtvedt (2013) s. 527. 
121  Kolrud (2004) s. 286. 
122  Kolrud (2004) s. 292. 
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Det følger videre av bestemmelsen annet ledd at dersom forutsetningene for å bruke enhets-
prisene ”forrykkes” kan partene kreve at enhetsprisene justeres for fordyrelsen eller besparel-
sen som dette har medført. Dette gjelder uansett om de er anvendelige direkte eller etter en 
justering etter bestemmelsens første ledd.123 Bestemmelsen nevner omfanget av, antallet end-
ringsarbeider eller tidspunktet for når endringsarbeidene skal utføres som eksempel på hva 
som kan forrykke forutsetningene for enhetsprisene. Bestemmelsens ordlyd taler for at de 
opplistede momentene ikke er uttømmende, jf. ”eller lignende.”.124 Derfor kan også øvrige 
omstendigheter være relevante, inkludert plunder og heft som skyldes forhold byggherren har 
risikoen for.125 Ved at enhetsprisene kan justeres i slike tilfeller kan regelen være et egnet 
utgangspunkt for beregningen av plunder- og heftkrav. 
 
Ettersom plunder og heft ofte påvirker større deler av prosjektet kan det by på problemer å 
finne de enhetspriser som, gjennom en justering, kan gi entreprenøren kompensasjon for alle 
økonomiske virkninger av byggherreforholdene. Dersom relevante enhetspriser imidlertid kan 
identifiseres, er reglene om beregning av vederlagsjustering med justerte enhetspriser fleksib-
le slik at dette kan være et egnet utgangspunkt for vederlagsjustering ved plunder- og heft-
krav.126  
 
4.2.3 Regningsarbeid 
I kontrakter som ikke inneholder enhetspriser kan vederlagsjusteringen naturlig nok ikke ba-
seres på reglene om enhetspriser. Men man kan også stå ovenfor tilfeller hvor kontraktens 
enhetspriser ikke kan anvendes, verken direkte eller justert.127 Hvor dette er tilfellet skal be-
regningen av vederlagsjusteringen skje etter kontraktens regler om regningsarbeider, jf. punkt 
25.8.1. 
 
                                                
123  Marthinussen (2010) s. 397. 
124  Marthinussen (2010) s. 398. 
125  Tilsvarende Nilsen (2012) s. 28. 
126  Marthinussen (2010) s. 386 og Nilsen (2012) s. 29.  
127  Sandvik (1966) s. 335. 
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Beregning av vederlagsjustering etter reglene om regningsarbeid innebærer at entreprenøren 
skal ha betalt for de nødvendige kostnader med å utføre arbeidet samt et påslag, jf. punkt 31.1. 
Dersom et plunder- og heftkrav skal utmåles etter denne regelen får entreprenøren dekket alle 
utgifter som kan tilskrives plunder- og heftforholdene. Dette innebærer at den risikodeling 
som ligger i vederlagsformatet ved fastpriskontrakter blir satt til side for den del av entrepre-
nørens vederlag som knytter seg til plunder og heft. Er det for eksempel tale om en enhets-
priskontrakt vil den produktivitetsrisiko entreprenøren har påtatt seg ikke få betydning, han 
får full dekning for de økte utgifter som påløper på grunn av plunder og heft som har sin årsak 
i forhold byggherren har risikoen for. 
 
Byggherren har etter punkt 31.4 et krav på at entreprenøren skal oversende spesifiserte opp-
gaver over påløpte kostnader. Dette innebærer at entreprenøren må sende en oversikt over 
blant annet arbeidstimer, maskintimer og materialforbruk. Dette gir byggherren en mulighet 
til å føre kontroll med entreprenørens produktivitet. Regelen synes imidlertid ikke å passe helt 
godt på en plunder- og heftsituasjon fordi virkningene av plunder og heft ofte oppdages i et-
tertid, når entreprenøren ser røde tall i regnskapet.128 Denne bestemmelsen synes derfor bare å 
komme til anvendelse i tilfeller hvor plunder- og heftvirkningene er synbare relativt raskt etter 
de har inntrådt. 
 
4.3 Vederlagsjustering hvor kontraktens beregningsregler ikke 
er anvendelige 
4.3.1 Beregningsmetoder 
I mange tilfeller vil som nevnt ikke kontraktens enhetspriser eller regningsarbeider kunne 
anvendes ved beregningen av plunder- og heftkravet. Dette tar også kontrakten høyde for et-
tersom det følger av punkt 25.3 annet ledd bokstav b) at disse reglene får anvendelse ”så langt 
de passer”. Dette er heller ikke upraktisk, et blikk på rettspraksis viser at når dette blir et tvis-
tetema utmåles kravet ofte på andre måter. I slike tilfeller blir det derfor et spørsmål om hvor-
dan kravet kan beregnes. 
 
                                                
128  Pettersson (2010) s. 348. 
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Når det gjelder utgangspunktet for beregningen kan dommen inntatt i Rt. 2005 s. 788 (SRG) 
nevnes. Dommen gjaldt en kontrakt basert på NS 3430 hvor entreprenøren skulle anlegge en 
undersjøisk tunnel under Oslofjorden. Underveis traff man på uforutsette løsmasser i tunnel-
traseen som medførte høyere kostnader for entreprenøren. Dette hadde byggherren risikoen 
for. Entreprenøren krevet de ekstra utgiftene som påløp dekket som ”merutgifter” etter kont-
raktens C. 21.1 som tilsvarte NS 3430 punkt 21.1. Høyesterett bemerket at ”merutgifter” pe-
ker på en forskjell mellom faktisk påløpte kostnader som følge av forhold byggherren har 
risikoen for, og for beregnede kostnader uten slike byggherreforhold. Utgangspunktet er altså 
at entreprenøren skal stilles som om byggherren har oppfylt sin forpliktelse kontraktsmes-
sig.129 Selv om dette bygger på et erstatningssynspunkt må det også antas å gjelde ved bereg-
ning av vederlagskravet etter NS 8405.130 Dette innebærer at de kostnader som kan tilskrives 
plunder og heft fra byggherren skal dekkes. Dersom plunder- og heftkravet er begrunnet i 
endringsarbeider må dette utgangspunktet også gjelde, med den presisering at entreprenøren 
skal stilles som om endringsarbeidene ikke har virket forstyrrende på produktiviteten eller 
øvrig arbeid.131 Dette utgangspunktet innebærer at de faktisk påløpte kostnadene må holdes 
opp mot et hypotetisk hendelsesforløp som det kan være vanskelig å fastslå nøyaktig.  
 
I juridisk teori er det særlig fremholdt to metoder som kan anvendes ved beregningen. Disse 
omtales gjerne som en ”ovenfra og ned”- metode eller et ”retroaktivt differanseprinsipp”, og 
som en ”nedenfra og opp”- metode.132   
 
Spørsmål om hvilken metode som skal anvendes ved beregningen kan ses i lys av alminnelige 
kontraktsrettslige regler om erstatningsutmåling ved avbestilling. Beregningen av avbestil-
lingserstatning kan skje etter to modeller som i teorien skal gi samme resultat, men som i 
praksis ikke nødvendigvis gjør det, fordi bevisbyrden plasseres ulikt ved de to modellene.133  
Disse modellene betegnes gjerne som subtraksjons- og addisjonsmetode. Spørsmålet om hvil-
ken metode som skal anvendes ved utmålingen av avbestillingserstatning er ikke endelig av-
                                                
129  Pettersson (2010) s. 358. 
130  Nordtvedt (2013) s. 525 og Pettersson (2010) s. 358. 
131  Nordtvedt (2013) s. 525. 
132  Pettersson (2010) s. 360 flg. 
133  Hagstrøm (2011) s. 251. 
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klart.134 Imidlertid illustrerer forarbeidene til kjøpsloven § 52, som gjelder avbestilling, et 
viktig poeng med valg av metode som også er relevant ved spørsmål om beregning av plun-
der- og heftkrav. Lovgiver fant at det ikke var nødvendig å ta uttrykkelig stilling til bereg-
ningsmåte lovteksten og uttalte at:  
 
”Utgangspunktet må være at kjøperen skal dekke selgerens tap i samsvar med de gene-
relle regler for utmåling av erstatning i kap X. Hvordan man kommer fram til erstat-
ningsbeløpet er for så vidt ikke avgjørende så lenge de relevante tapsposter etter reglene 
blir dekket.”135  
 
Valg av metode er med andre ord ikke avgjørende så lenge de relevante kostnader blir dekket. 
Det er altså den metoden som gir det mest treffsikre resultat for hvilke kostnader entreprenø-
ren kan kreve dekket som bør anvendes.136  
 
En beregning av kravet etter førstnevnte metode, ovenfra og ned, innebærer at man tar ut-
gangspunkt i de totale kostnadene entreprenøren har hatt på prosjektet. Deretter trekker man 
fra de kalkulerte kostnadene, kostnader som har blitt kompensert tidligere, og gjør fradrag for 
eventuell underkalkulasjon og kostnader som kan tilskrives entreprenørens egne forhold.137 
Resultatet utgjør i teorien entreprenørens økte kostnader knyttet til plunder og heft, og denne 
summen tillegges så et påslag for fortjeneste.138  
 
I teorien synes det å være et argument for å se hen til entreprenørens totale kostnader i vurde-
ringen av hans vederlagskrav at det i visse tilfeller er en presumsjon for at de økte kostnadene 
skyldes forhold byggherren har risikoen for. Sandvik skriver at: 
 
”Er det et markert misforhold mellom vederlaget og kostnadene, må det ha sin årsak i 
forhold som ikke var tatt i betraktning ved kalkulasjonen, og kan en konstatere at det fo-
                                                
134  Hagstrøm (2011) s. 252. 
135  Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 105 – 106. 
136  Pettersson (2010) s. 360. 
137  Pettersson (2010) s. 360 og 361 og Sandvik (1966) s. 351. 
138  Pettersson (2010) s. 360. 
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religger vansker og hindringer som er byggherrens risiko, vil det i hvert fall et stykke på 
vei være naturlig å se disse forhold som årsak til og forklaring på misforholdet.”139 
 
En slik beregningsmetode synes å ha en viss støtte i rettpraksis. I ”Entreprenørrisikoen” viser 
Sandvik til en voldgiftsdom av 7. mars 1957 hvor metoden benyttes. Retten tok i utgangs-
punkt i entreprenørens samlede utgifter og gjorde fradrag for konstaterte og anslåtte kostnader 
som kunne tilbakeføres til forhold som entreprenøren hadde risikoen for.140 
 
LG-2009-54939 kan også nevnes i denne forbindelse. Saken gjaldt en tvist i forbindelse med 
en underentreprise om malerarbeid ved oppføring av fire boligblokker. Et av tvistepunktene i 
saken gjaldt spørsmålet om malerfirmaet hadde krav på erstatning for plunder og heft på 1 
149 795 kroner som følge av forhold  byggherren hadde risikoen for. Kravet var hjemlet i NS 
3433 punkt 21.1. Malerfirmaet anførte en beregning av kravet som tok utgangspunkt i hvor 
mange timer som faktisk ble brukt og utbetalt lønn for. Dette ble sammenholdt med en bereg-
ning av hva som ville vært et normalt timeforbruk for slike prosjekter. Den anførte metoden 
skiller seg noe fra metoden som er anført i teorien ved at sammenlikningsgrunnlaget ikke var 
entreprenørens kalkyle, men en normalbetraktning for slike arbeider. Lagmannsretten kom til 
at det forelå grunnlag for et plunder- og heftkrav, men fastsatte beløpet til 500 000 kroner, 
altså nær halvparten av det entreprenøren krevde. Det fremgår ikke av dommen på hvilket 
grunnlag retten gjorde denne reduksjonen, annet enn at kravet måtte fastsettes skjønnsmessig 
og at det måtte tas hensyn til at noe hadde blitt fortløpende kompensert av byggherren. Tilsy-
nelatende aksepterte retten selve beregningsmetoden entreprenøren hadde benyttet.141  
 
Den andre metoden som er anført å være egnet til å utmåle plunder- og heftkrav, ”nedenfra og 
opp”-metoden, innebærer at man tar utgangspunkt i entreprenørens kalkyle og legger til en 
påslagsfaktor for nedsatt produktivitet og andre kostnadskonsekvenser.142 Man anslår den 
                                                
139  Sandvik (1966) s. 351. 
140  Fra Sandvik (1966) s. 351. 
141  Se også Nilsen (2012) s. 32 
142  Pettersson (2010) s. 361. 
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reduserte produktiviteten for eksempel til en prosentsats, som man så legger til de ulike prise-
ne i kontrakten. Eksempelvis kan man legge til 15 % på timeverkene og maskintimene.143 
 
Det er imidlertid knyttet betenkeligheter til bruk av slike metoder for å beregne entreprenø-
rens krav. Blant annet er det en fare for at det skjer en overføring av risiko fra entreprenøren 
til byggherren. Et eksempel på dette er kalkulasjonsrisikoen. Dersom entreprenøren har feilbe-
regnet sin kalkyle ved at den er lavere enn hva som ville vært en normalt forsvarlig kalkyle på 
prosjektet, vil risikoen for dette overføres til byggherren med en ovenfra og ned - metode. LB-
2011-95644 (Lysaker stasjon) kan nevnes i denne sammenheng. Saken gjaldt tvist i forbindel-
se med utbyggingen av Lysaker stasjon. Et av spørsmålene i saken var om entreprenøren had-
de krav på tilleggsvederlag for plunder og heft. Kontrakten mellom partene var basert på førs-
te utgave av NS 8405. Entreprenøren anførte en rekke byggherreforhold som grunnlag for 
kravet, og at kravet blant annet måtte utmåles etter en ovenfra og ned- metode. Entreprenø-
rens beregning tok utgangspunkt i hans totalkostnader og en kostnadsoverskridelse på 124 
millioner kroner. Videre ble det gjort et skjønnsmessig fradrag på rundt 50 millioner kroner 
for forhold entreprenøren tok på egen kappe. Lagmannsretten kom til at dette ikke var en eg-
net metode for å beregne kravet. Retten begrunnet dette blant annet med at entreprenørens 
kalkylegrunnlag allerede i utgangspunktet var beheftet med tapsbringende feil, for eksempel 
var det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til prisstigning, og materialkostnadene var i noen tilfeller 
undervurdert. Retten fant at det ikke var mulig å ha noen sikker oppfatning av størrelsen på 
den delen av entreprenørens tap som kunne tilskrives slike feil i kalkylegrunnlaget, men uttal-
te at: 
 
”…det er klart at byggherren ikke kan ha noe ansvar for dette, slik resultatet lett vil bli 
ved å anvende Peabs metode som tar utgangspunkt i det samlede tapet på kontrakten.” 
 
Ved å benytte en ovenfra og ned - metode er utgangspunktet at entreprenøren får dekket alle 
sine påløpte kostnader. Dermed er det også en fare for at det også skjer en overføring av risi-
koen for produksjonen. Med unntak for fradraget som gjøres for eventuell kalkulasjonssvikt 
blir utgangspunktet på mange måter likt som ved kontrakter basert på regningsarbeid. I begge 
                                                
143  Pettersson (2010) s. 361. 
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tilfeller vil det være tale om at byggherren eventuelt kan kreve fradrag i vederlagskravet hvor 
entreprenøren har drevet arbeidene urasjonelt. Problemstillingen blir dermed snudd på hodet. 
 
En særlig utfordring med slike metoder er at de ikke er egnet til å påvise årsakssammenheng 
mellom de forholdene som har skapt plunder og heft og de kostnadene som følger av dette. 
Ettersom plunder og heft ofte har sin årsak i forhold som kan tilskrives både byggherren og 
entreprenøren er dette problematisk. LB-2009-140511 (Sønnico) berører problemstillingen. 
Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør hvor entreprenøren krevde dekning av ”merutgifter” blant 
annet for urasjonell drift etter NS 3430 punkt 21.1. Entreprenøren anførte at kravet måtte be-
regnes på grunnlag av en totalvurdering av timene basert på et retroaktivt differanseprinsipp, 
altså tilsvarende en ovenfra og ned – metode. Lagmannsretten uttalte at det må: 
 
”…foreligge årsakssammenheng mellom forsinkelsen og de timene som kan kreves 
dekket, jfr. ordlyden i NS-3430 punkt 21.1. Lagmannsretten kan ikke se at det av retts-
praksis eller andre rettskilder kan utledes at kravet om årsakssammenheng er erstattet 
med et retroaktivt differanseprinsipp eller andre prinsipper.” 
 
LB-2011-95644 (Lysaker stasjon) er også relevant når det gjelder kravet til årsakssammen-
heng. Lagmannsretten var som nevnt ikke enig med entreprenørens påstand om at kravet måt-
te beregnes etter en ovenfra og ned – metode. I saken hadde entreprenøren anført at plunder- 
og heftkravet måtte utmåles sammen med et forseringsvederlag. I vurderingen av spørsmålet 
om forholdet mellom forseringsvederlaget og plunder- og heftkravet uttalte retten at:  
 
”…nedsatt produktivitet og forstyrrelser på annet arbeid – er omhandlet i kontrakten C 
24.3 på linje med annen plunder og heft. Også for de indirekte kostnadseffektene opp-
stiller kontrakten et krav om årsaksforhold. Det er bare de kostnader ”som derved forår-
sakes” som kan kreves dekket.” 
 
Retten synes på denne bakgrunn å ha lagt vekt på kravet til årsakssammenheng i sin vurde-
ring. Når det gjaldt valget av metode for å beregne kravet uttalte retten at: 
 
 ”…et overordnet syn på årsakene til forsinkelsene og merkostnadene [vil] ha betydning 
for valg av metode…” 
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Et slikt overordnet syn viste at flere av årsakene til problemene som oppstod måtte tilskrives 
entreprenøren. Som allerede nevnt fant retten feil i kalkylegrunnlaget. Videre fant retten at 
entreprenøren hadde problemer med to av sine underentreprenører, og et ytterligere moment 
var at det hadde vært en manglende arbeidsledelse fra entreprenørens side. På den annen side 
fant retten at det også utvilsomt var forstyrrende forhold i prosjektet som måtte tilskrives 
byggherren. På denne bakgrunn uttalte retten at: 
 
”Poenget for lagmannsretten i denne sammenheng er å understreke at Peabs samlede tap 
på prosjektet gir liten veiledning for de kostnadsmessige konsekvenser av dette forhol-
det på linje med andre forhold som byggherren må holdes ansvarlig for i og med at 
Peabs og underentreprenørenes egne forhold ikke er en ubetydelig del av årsaksbildet.” 
 
Retten fant altså at når årsaken til oppfyllelseshindringene skyldtes forhold begge parter had-
de risikoen for var en ovenfra og ned – metode ikke egnet for å utmåle kravet. Retten benyttet 
derfor isteden en metode som gikk ut på at retten vurderte konkret alle enkeltforhold entre-
prenøren hadde påberopt. Dette for å kunne danne seg en begrunnet oppfatning av de tids- og 
kostnadsmessige konsekvensene de påståtte byggherreforholdene hadde hatt. Også en slik 
metode innbar at retten måtte bruke et skjønn, men ved å beregne kravet på denne måten ville 
skjønnet ta utgangspunkt i hva de relevante forholdene hadde forårsaket, i motsetningen til en 
ovenfra og ned- metode som etter rettens syn hadde mer ”karakter av en differansebetraktning 
knyttet til hvilken andel av Peabs tap det er rimelig at JBV skal dekke”.  
 
Når det gjaldt selve utmålingen foretok retten en skjønnsmessig samlet utmåling for alle de 
relevante påberopte forholdene, basert på sitt syn på årsaksforholdene samt erfaring med hvil-
ke kostnader slike byggherreforhold kan lede til. Det ble derfor ikke uttalt noe konkret om 
årsakssammenhengen mellom de forholdene retten vurderte og tilleggsvederlaget. 
 
Selv om retten avviste den anførte beregningsmetoden, ble imidlertid døren holdt åpen for at 
man kan ta utgangspunkt i entreprenørens totale kostnader i visse tilfeller. Retten uttalte at: 
 
”Det er mulig at det lidte tap kan gi veiledning dersom man står overfor et entydig år-
saksforhold i en entreprise med en entreprenør som har utført et ensartet arbeid.” 
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Uttalelsen peker på entreprenørens mulighet til å bevise sitt krav. Hvor det er et oversiktlig 
årsaksforhold kan det være mulig for entreprenøren å tilstrekkelig sannsynliggjøre sitt krav 
gjennom bruk av slike metoder. 
 
LB-2011-135964 (Mika) kan også nevnes i denne forbindelse. Saken gjaldt krav om tilleggs-
vederlag etter en kontrakt om utførelse av tunell-, vei- og broarbeider. Entreprenøren anførte 
at dårlige grunnforhold hadde medført plunder og heft. Han krevde merutgiftene som følge at 
dette kompensert. Kravet var hjemlet i NS 3430 punkt 21.1. Entreprenøren anførte at differan-
sen mellom hans kalkyle og faktiske utgifter ga det riktige resultatet for de merkostnadene 
som hadde påløpt på grunn av grunnforholdene. Lagmannsretten var ikke enig i dette, og be-
grunnet dette med et tilsvarende synspunkt som retten gjorde i overnevnte sak. Retten fant at 
det var usikkerhet knyttet til årsakene til forsinkelsene og de økte kostnadene. Dette kunne 
skyldes forhold både byggherren og entreprenøren hadde risikoen for, og dette talte derfor 
mot å benytte en ovenfra og ned – metode. Retten uttalte at: 
 
”Det generelle poenget som lagmannsretten vil fremheve her, er at bevisbildet ofte vil 
være vanskelig og sammensatt i slike saker.” 
 
Bevisproblemene var store i saken blant annet fordi entreprenøren ikke hadde fremmet noe 
krav underveis i prosessen. Retten kom derfor til at: 
 
”…det metodisk riktige utgangspunktet, også i denne saken, ville være å påvise konkret 
hvilke arbeidsoperasjoner som ble forstyrret og utsatt for produktivitetstap som følge av 
endrede grunnforhold, og så beregne merutgiftene knyttet til disse konkret påviste for-
styrrelsene.” 
 
Det overnevnte illustrerer at betydningen av slike metoder vil være avhengig av den faktiske 
situasjon. Hvor det foreligger et entydig årsaksforhold og ensartet arbeid, kan bruk av slike 
metoder være tilstrekkelig til å sannsynliggjøre entreprenørens plunder- og heftkrav. Imidler-
tid vil det ofte i praksis være flere samvirkende årsaker som kan tilskrives begge parter, og det 
er gjerne en komplisert bevissituasjon. Entreprenøren vil derfor normalt være avhengig av å 
kunne konkret dokumentere hvordan byggherreforholdene har påvirket hans produksjon.  
45 
 
 
Dette peker også på at slike metoder egentlig bare er bevismidler som kan benyttes til å kaste 
lys over entreprenørens krav. Utmålingen av plunder- og heftkrav må uansett bli skjønnsmes-
sig og som en alternativ beregningsmåte man derfor tenke seg en mellomløsning hvor man 
foretar en skjønnsmessig beregning sett i lys av begge metodene.144  En ovenfra og ned – 
beregning vil da kunne gi en ramme for den skjønnsmessige utmålingen. En nedenfra og opp 
– metode, tilsvarende den lagmannsretten la til grunn i de to sistnevnte avgjørelser, vil 
deretter kunne vise mer konkret hvordan de enkelte forhold har virket inn. Dette vil gi retten 
et bredest mulig grunnlag å basere sitt skjønn på. 
 
                                                
144  Se tilsvarende Sandvik (1977) s. 267 om beregning av avbestillingserstatning. 
46 
 
5 FORHOLDET MELLOM PLUNDER OG HEFT OG 
FORSERING 
5.1 Innledning 
I situasjoner hvor entreprenøren er forsinket med sine arbeider på grunn av forhold byggher-
ren har risikoen for, får entreprenøren etter NS 8405 punkt 24.1 krav på fristforlengelse. Når 
entreprenøren er forsinket med sine arbeider kan det bli et spørsmål om å forsere arbeidene 
slik at de opprinnelig dagmulktbelagte fristene likevel overholdes. Dette innebærer at arbei-
dene må utføres raskere enn det som ellers ville skjedd.145 Forsering reguleres som tidligere 
nevnt nærmere av kontraktens punkt 22.2. og 24.8.  
 
Forsering og plunder og heft kan stå i nær sammenheng ved at de kan stå i et årsaks- og virk-
ningsforhold til hverandre. For eksempel kan entreprenørens arbeider bli forstyrret av plunder 
og heft slik at det må iverksettes forsering for å unngå forsinkelsene dette medfører. Samtidig 
kan forseringen igjen lede til mer plunder og heft.146  
 
Ved en forsering må, litt upresist sagt, arbeider som egentlig skal utføres på et senere tids-
punkt flyttes frem i tid og utføres samtidig med det arbeid som opprinnelig skal utføres på 
dette tidspunktet. Forsering vil normalt innebære at det påløper ekstra kostnader, og entrepre-
nøren får da et vederlagskrav mot byggherren for forseringskostnadene, jf. punkt 25.2. Det må 
imidlertid understrekes at det kun er merkostnadene som kan kreves dekket gjennom forse-
ringsvederlaget.147 Kostnader som ville påløpt uavhengig av forseringen må kompenseres 
gjennom kontraktens ellers gjeldende regler om entreprenørens vederlag. Ettersom det ved en 
forsering skjer en ”flytting” av arbeidene vil flyttingen ikke i seg selv medføre et krav på for-
seringsvederlag. Kostnadene ved å utføre disse arbeidene ville uansett påløpt. En forsering 
medfører imidlertid ofte et behov for å øke ressursinnsatsen ved eksempelvis bruk av overtid 
eller innleie av ekstra mannskap. Forutsatt at arbeidene for eksempel ellers ville vært gjen-
                                                
145  Pettersson (2012) s. 1. 
146  Se punkt 3.4. 
147  Hagstrøm (1997) s. 64. 
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nomført uten bruk av overtid, vil en forsering medføre økte kostnader for entreprenøren fordi 
kostnadene knyttet til overtid ellers ikke ville påløpt.  
 
Ved en forsering vil det ofte også være et behov for økt bruk av maskiner og utstyr. Et slikt 
ressurspådrag kan gi et behov for økt administrasjon på byggeplassen, slik at kostnadene til 
dette øker. Også rigg- og driftskostnader kan øke som følge av forsering. 
 
I dette avsnittet vil jeg drøfte forholdet mellom plunder og heft og forsering, og hvordan dette 
må håndteres etter kontraktens regler om varsling av vederlagsjustering. Kontraktens regler 
om frister for varsling vil ikke bli særskilt behandlet.  
 
5.2 Plunder og heft som virkning av forsering 
5.2.1 Innledning 
Forholdet mellom forsering og plunder og heft kan arte seg på flere måter og i det følgende 
vil jeg skissere et eksempel. Selv om en slik skissering kun er et utsnitt av virkeligheten, er 
det egnet til å illustrere sentrale poenger når det gjelder forholdet mellom forsering og plunder 
og heft. 
 
Tar man utgangspunkt i at det iverksettes forsering, som en følge av et berettiget krav på frist-
forlengelse begrunnet i byggherreforhold, kan man tenke seg tre økonomiske virkninger for-
seringen kan lede til.  
 
For det første vil det normalt påløpe direkte kostnader knyttet til utføringen av forseringsar-
beidene. Forseringen kan medføre et behov for å utvide riggen, for eksempel gjennom leie av 
ekstra kraner. Som nevnt er det kun merkostnadene som inngår i forseringsvederlaget. Hvor 
det ville påløpt merkostnader til kran uavhengig av forseringen, for eksempel som følge av en 
forlenget leieperiode, er dette kostnader som må holdes utenfor forseringsvederlaget. Dette 
kan illustreres med et eksempel. Dersom kostnadene til kran på anleggsområdet ville økt med 
100 000 kroner på grunn av forsinkelsen, og det koster 120 000 kroner å leie en ekstra kran i 
forbindelse med forseringen, er det kun differansen på 20 000 kroner utgjør en ekstra kostnad 
som følge av forseringen. 
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For det andre kan det ved en forsering også påløpe indirekte kostnader på selve forseringsar-
beidene. Hvor arealet forseringsarbeidene skal utføres på er begrenset, kan for eksempel en 
økning av mannskap medføre at de går i veien for hverandre. Dermed kan hver arbeidstime 
bli mindre effektiv. Dersom entreprenøren for eksempel øker ressursbruken med 30 %, er det 
ikke sikkert at produksjonen øker med mer enn 20 %. Med andre ord kan selve forseringsar-
beidene bli påvirket av plunder og heft. Dersom denne plunder og heften ikke ville oppstått 
hvor arbeidene skulle utføres med en normal fremdrift etter innvilget fristforlengelse, er dette 
merkostnader som kan kreves dekket som følge av forseringen.  
 
Når arbeidene forseres kan dette for det tredje medføre plunder og heft på arbeider som ikke 
forseringen direkte knytter seg til. For eksempel kan oppstarten av forseringsarbeidene legge 
beslag på store deler av entreprenørens byggeplassadministrasjon slik at dette går utover ad-
ministreringen av de øvrige arbeidene. Et annet eksempel er at forseringsarbeidene medfører 
en generell trafikkøkning på anleggsområdet, slik at dette medfører forstyrrelser også på øvri-
ge deler av arbeidene. 
 
5.2.2 Entreprenørens varsel og løpende oppdatering 
Når entreprenøren mener han har et krav på fristforlengelse etter kontraktens punkt 24.1 må 
han varsle byggherren om at han vil kreve dette, jf. punkt 24.4. Dette varselet må fremsettes 
uten ugrunnet opphold. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen prekluderes kravet på 
fristforlengelse, jf. punkt 24.4 andre ledd. Når entreprenøren har tilstrekkelig grunnlag for 
beregne omfanget av kravet på fristforlengelse må entreprenøren uten ugrunnet opphold spesi-
fisere og begrunne dette, jf. punkt 24.5. Dette innebærer at entreprenøren må angi lengden på 
den fristforlengelsen han krever og gi en tilstrekkelig begrunnelse som gir byggherren en mu-
lighet til å vurdere om kravet er berettiget.148 Dersom byggherren er enig i entreprenørens 
krav på fristforlengelse, og således ”innvilger” dette, kan han etter kontraktens punkt 22.2 
første ledd gjennom en endringsordre pålegge entreprenøren å nå de opprinnelig dagmulktbe-
lagte tidsfrister enten helt eller delvis, altså å forsere arbeidene. 
 
Når det gjelder entreprenørens varsel om krav på vederlagsjustering for forseringsarbeidene 
følger det av punkt 25.3 første ledd at det ikke er nødvendig med et eget varsel om dette ved 
                                                
148  Marthinussen (2010) s. 358. 
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at varslingsregelen kun viser til punkt 25.2 bokstav b) og c). Dette har sammenheng med at 
når byggherren usteder en endringsordre vil det også være nærliggende å forvente et krav på 
vederlagsjustering fra entreprenøren.149 Det er derfor ikke et behov for å gjøre byggherren 
oppmerksom på dette gjennom et eget varsel.  
 
Dersom byggherren avslår entreprenørens berettigede krav på fristforlengelse kan entreprenø-
ren velge å anse avslaget som et pålegg om forsering ”gitt ved endringsordre”, jf. punkt 24.8 
første ledd. Dette innebærer at forsering på dette grunnlaget likestilles med endringsordrer for 
øvrig. Derfor er det heller ikke her et krav etter punkt 25.3 første ledd at entreprenøren varsler 
et krav på vederlagsjustering. Dette har også sammenheng med at punkt 24.8 annet ledd på-
legger entreprenøren å varsle byggherren om hva forseringen antas å ville koste. Byggherren 
er derfor også ved forsering etter denne bestemmelsen på forhånd klar over at det vil kunne 
påløpe ekstra kostnader. Det er imidlertid ikke knyttet noen sanksjoner til unnlatt varsel fra 
entreprenørens side etter punkt 24.8. Dersom entreprenøren iverksetter forsering uten å varsle 
vil ikke byggherren være oppmerksom på at forsering iverksettes. Formålet med bestemmel-
sen er at byggherren skal kunne ombestemme seg og likevel innvilge fristforlengelse, eventu-
elt å etablere en kostnadskontroll med forseringen.150 Unnlatt varsel kan derfor få negative 
konsekvenser for byggherren. Unnlatt varsling har likevel ikke betydning for entreprenørens 
rett til å iverksette forsering, og regelen må derfor antakelig betraktes som en ordensfor-
skrift.151 
 
Det følger imidlertid av punkt 25.3 annet ledd at entreprenøren må varsle ”særskilt” dersom 
han krever vederlagsjustering som omfatter et krav på kompensasjon for plunder og heft. Det-
te gjelder også dersom entreprenøren krever kompensert kostnader til kapitalytelser, rigging 
drift og nedrigging som er nødvendig på grunn av byggherreforhold, jf. punkt 25.3 annet ledd 
bokstav a). Dette kravet til særskilt varsel gjelder uavhengig av hva slags byggherreforhold 
som er årsaken til kravet, jf. henvisningen til punkt 25.2 a), b) og c). At entreprenøren må 
varsle ”særskilt” må etter sin ordlyd forstås slik at varselet om kravet på fristforlengelsen som 
leder til forseringen, ikke er tilstrekkelig. Entreprenøren må derfor varsle særskilt dersom han 
                                                
149  Marthinussen (2010) s. 375. 
150  Marthinussen (2010) s. 364. 
151  Marthinussen (2010) s. 364. 
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krever kompensert kostnader for plunder og heft som er en følge av forseringsarbeidene. Det-
te gjelder både for plunder og heft på selve forseringsarbeidene og plunder og heft på øvrig 
arbeider. Hensynet bak en slik særskilt regulering av varslingsplikten for plunder og heft er 
blant annet at byggherren skal bli oppmerksom på at slike kostnader kan påløpe. Er partene 
oppmerksomme på dette kan de sikre dokumentasjon for sine standpunkter til kravet, og dette 
kan videre bidra til at man unngår tvister i ettertid. Dette taler samtidig for at kravet til sær-
skilt varsling ikke innebærer et krav om separat varsel om plunder og heft. Ved defensiv for-
sering bør det eksempelvis være tilstrekkelig at det fremgår uttrykkelig i angivelsen av forse-
ringskostnadene at det vil påløpe kostnader som følge av plunder og heft. Varsel etter punkt 
25.3 annet ledd er kun et nøytralt varsel, det vil si at det ikke er noe krav til at varselet skal 
inneholde et spesifisert krav. 
 
Det er knyttet en preklusjonsregel til varsling av kravet. Entreprenøren taper sin rett til å påbe-
rope seg de økte kostnadene ved plunder og heft som grunnlag for kravet på vederlagsjuste-
ring dersom han ikke varsler uten ugrunnet opphold etter han blir, eller burde ha blitt, klar 
over at slike kostnader ville påløpe, jf. punkt 25.3 tredje ledd. 
 
Det følger av hovedregelen i punkt 25.4 at entreprenøren skal sende byggherren et ”spesifi-
sert” og ”begrunnet” krav når det foreligger et grunnlag for å beregne omfanget av kravet på 
vederlagsjustering. Bestemmelsen er en del av kontraktens varslingssystem ved krav på ve-
derlagsjustering.  Systemet bygger på hensynet til at det er vanskeligere for entreprenøren å 
fastlå nøyaktig sitt konkrete krav på vederlagsjustering, enn det er å fastslå at han i utgangs-
punktet har et slikt krav.152 Derfor er varslingssystemet bygget opp slik at det først skal sendes 
et nøytralt varsel etter reglene som er omtalt ovenfor om at det påløper, eller vil påløpe, ekstra 
kostnader. Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet må entreprenøren 
spesifisere og begrunne sitt krav nærmere etter punkt 25.4.  
 
I et ”spesifisert” krav må det etter en naturlig språklig forståelse foreligge en oversikt over 
hvilke kostnader som det kreves vederlagsjustering for. Videre må det også forstås etter sin 
ordlyd slik at entreprenøren må gi en nærmere beskrivelse av hvilke kostnader som vil påløpe, 
for eksempel hvor mange maskin- eller mannskapsstimer som vil påløpe på grunn av forse-
                                                
152  Marthinussen (2010) s. 389. 
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ringen. Entreprenøren må også etter bestemmelsen ”begrunne” kravet. Dette må etter en na-
turlig forståelse tolkes slik at entreprenøren må angi hvilke byggherreforhold som er årsaken 
til de påløpte kostnadene. I juridisk teori er det anført at når det gjelder kravet til begrunnelse 
kan det ikke kreves en omfattende redegjørelse, men at begrunnelsen må være tilstrekkelig til 
at byggherren kan vurdere berettigelsen og grunnlaget for kravet.153 Bestemmelsen utelukker 
heller ikke at entreprenørens krav kan endres etter at kravet er spesifisert eller begrunnet, det 
er altså ikke tale om en endelig fastsettelse av entreprenørens vederlagskrav.154 
 
Når det gjelder de direkte kostnadene ved en forsering vil entreprenøren kunne spesifisere og 
begrunne disse nærmere etter regelen i 25.4. Når det gjelder kostnadene som følge av plunder 
og heft på forseringsarbeidene og plunder og heft på øvrig arbeid, vil det imidlertid by på sto-
re utfordringer å oppfylle kontraktens krav til spesifikasjon og begrunnelse. Dette gjelder sær-
lig kravet til begrunnelse fordi det i praksis sjelden lar seg gjøre konkret å påvise sammen-
hengen mellom de ulike kostnadene som har påløpt, og det enkelte byggherreforhold som er 
årsaken. Det kan derfor også by på problemer å skille kravene på kompensasjon for plunder 
og heft på forseringsarbeidene og plunder og heft på øvrige arbeider fra hverandre. Det blir 
derfor et spørsmål hvordan denne regelen må forstås når det gjelder slike plunder- og heft-
krav.  
 
Hovedregelen i punkt 25.4 må sees i lys av kontraktens punkt 25.3 fjerde ledd. Etter denne 
bestemmelsen skal entreprenøren holde byggherren løpende underrettet om ”utviklingen av 
kravene” i bestemmelsens bokstav a) og b). Dette må forstås slik at entreprenøren må holde 
byggherren oppdatert om utviklingen av kostnadene som påløper som følge av plunder og 
heft på forseringsarbeidene og på øvrig arbeid. Formålet med dette er å holde byggherren 
oppdatert om kostnadene fordi entreprenøren ofte ikke vil være klar over hva de endelige 
kostnadene for plunder og heft til slutt vil bli.155 Ved å bli løpende oppdatert får byggherren 
en mulighet til å føre kontroll med de påløpte kostnadene og han får en mulighet til å begrense 
kostnadene dersom det er mulig.156 Dette er også en fordel for entreprenøren. Ettersom et 
                                                
153  Marthinussen (2010) s. 392. 
154  Kolrud (2004) s. 273 og Marthinussen (2010) s. 390. 
155  Marthinussen (2010) s. 387. 
156  Marthinussen (2010) s. 387 og 388. 
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plunder- og heftkrav kan utvikle seg til å bli veldig stort vil det være lettere for byggherren å 
akseptere kravet dersom han har blitt løpende oppdatert og er klar over hvilke forhold det er 
som er årsak til kostnadene, og ikke kun blir presentert for et høyt vederlagskrav i ettertid. Det 
vil også være vanskelig for byggherren å avvise kravet dersom han har blitt løpende oppdatert 
og ikke reist noen innsigelser mot kostnadene, eller forsøkt å begrense dem. 
 
Det er imidlertid et spørsmål om bestemmelsen må forstås slik at vederlagskravene for plun-
der og heft må underrettes særskilt, altså om kostnadene for plunder og heft på forseringsar-
beidene må oppdateres for seg, mens kostnadene for plunder og heft på de øvrige arbeidene 
må holdes utenfor dette og oppdateres for seg. Reelle hensyn taler for at bestemmelsen ikke 
bør forstås slik. Som allerede nevnt vil det i praksis sjelden la seg gjøre å skille ut de enkelte 
kostnadene og påvise sammenhengen med hvilket byggherreforhold som er årsaken til denne 
virkningen. Dette taler for at bestemmelsen bør forstås slik at det må være tilstrekkelig at ent-
reprenøren løpende oppdaterer byggherren om de totale kostnadene for plunder og heft.  
 
Ettersom det normalt vil være problematisk å oppfylle kravene til spesifikasjon og begrunnel-
se, samt at entreprenøren løpende oppdaterer byggherren om de totale kostnadene for plunder 
og heft, taler dette for at det ikke bør stilles for strenge krav til entreprenøren etter punkt 25.4.  
 
Et ytterligere spørsmål er om regelen i punkt 25.4 annet ledd innebærer at entreprenøren i 
realiteten kan se bort fra kravet til spesifisering og begrunnelse. Det følger av bestemmelsen 
at dersom entreprenøren ikke spesifiserer og begrunner sitt krav innen fristen som følger av 
første ledd, har han bare krav på justering av vederlaget som svarer til hva ”byggherren måtte 
forstå at forholdet ville medføre.” Denne regelen vil derfor tilsynelatende kunne begrense 
entreprenørens vederlagskrav for plunder og heft ved forsering. Hva byggherren ”måtte for-
stå” vil imidlertid i utgangspunktet bero på hvilke faktiske opplysninger byggherren er i besit-
telse av. Dersom entreprenøren har oppdatert byggherren om utviklingen av de totale kostna-
dene etter punkt 25.3 fjerde ledd, vil byggherren derfor være godt informert om kostnadene. 
Den nærmere vurderingen at hvilke kostnader han ”måtte forstå” ville påløpe vil da kunne 
lede til at entreprenøren får dekket alle kostnadene. Dersom entreprenøren ikke klarer å opp-
fylle vilkårene til spesifisert og begrunnet varsel i punkt 25.4 første ledd vil det derfor ikke 
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lojalitetsbetraktninger at entreprenøren bør forsøke å spesifisere og begrunne kravet så langt 
det lar seg gjøre selv om regelen annet ledd ikke vil redusere hans vederlagskrav.  
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6 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 
Det har utvilsomt skjedd fremskritt hva gjelder kontraktsreguleringen av plunder- og heftkrav. 
Fra standardkontrakter hvor slike krav ikke ble uttrykkelig regulert fremgår dette nå forutset-
ningsvis gjennom varslingsregelen i NS 8405 punkt 25.3 annet ledd bokstav b). Som drøftel-
sen har vist er det imidlertid noen utfordringer knyttet til reguleringen slik den er nå. Dette 
knytter seg blant annet til at det er inntatt materielle vilkår i en prosessuell bestemmelse. På 
den bakgrunn kan det hevdes at reguleringen i første utgave av NS 8405 var lettere tilgjenge-
lig ettersom entreprenørens plunder- og heftkrav her var uttrykkelig regulert i en egen be-
stemmelse.   
 
Redegjørelsen ovenfor har videre vist at det er flere forhold som innvirker på entreprenørens 
rett til å kreve vederlagsjustering for plunder og heft. Enkelte til dels kjente og ukjente om-
stendigheter i løpet av kontraktstiden vil i lys av arbeidets art fremstå som påregnelig for ent-
reprenøren, og må anses som en del av den risikoen han har påtatt seg. Videre må entreprenø-
ren også kunne påvise årsakssammenheng mellom byggherreforholdene og sine økte kostna-
der.  
 
Når det gjelder beregningen av plunder- og heftkrav er det fortsatt utfordringer knyttet til det-
te. Kontraktens regler om vederlagsjustering vil sjelden kunne benyttes. Som drøftelsen har 
vist er det også problematiske sider knyttet til bruk av forskjellige metoder for å beregne ve-
derlagskravet. Det vil sjelden være mulig å fastlå entreprenørens vederlagskrav nøyaktig, og 
utmålingen må derfor normalt bero på en skjønnsmessig vurdering.  
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